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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях рыночных отношений цены на строительную продукцию формируются на всех 
стадиях  инвестиционного проекта в уровне текущих сметных цен на ресурсы и тарифы. 

Так, на предпроектной и проектной стадиях, то есть до начала строительства объекта, фор-
мируется оценка сметной стоимости строительства объекта (ОСССО),  а на стадии строительства, 
на момент окончания – инвесторская сметная стоимость строительства объекта (ИСССО). В со-
став цен на строительную продукцию – ОСССО и ИСССО входят затраты инвестора (заказчика) 
в процессе строительства и затраты подрядчика в объеме договорной цены на строительную про-
дукцию [1,2,3,4]. 

В действующем сметном нормировании самым сложным элементом формирования является 
инвесторская сметная стоимость строительно-монтажных работ (ИСС СМР), на основании кото-
рой формируется сметная стоимость СМР (СС СМР) подрядчика в составе договорной цены на 
строительную продукцию (ДЦ). 

Сложность формирования ИСС СМР предопределяется тем, что ее можно формировать од-
ним из пяти рекомендуемых методов по конкретной, из четырех возможных, модели. Модель в 
составе метода предопределяется сочетанием баз счета сумм накладных расходов и сметной при-
были. Госстрой РФ рекомендует четыре метода: базисно-индексный (Б-И), базисно-
компенсационный (Б-К), ресурсно-индексный (Р-И) и ресурсный (Р), и один метод НГАСУ - ре-
сурсно-компенсационный  (Р-К). 

То обстоятельство, что методы формирования разработаны на основании сочетания конкрет-
ных принципов и условий, методы дают различные результаты счета. 

В данном пособии сформирована ИСС СМР на одном наборе СМР всеми методами с исполь-
зованием сметно-нормативной базы 1991 года, дана оценка результатов счета по моделям в со-
ставе метода и в системе методов действующей Системы ценообразования и сметного нормиро-
вания Госстроя РФ, а также запись исходных данных и расчет локальных смет с помощью про-
граммного комплекса АВС. 

Содержание методического пособия дает возможность пользователю закрепить теоретиче-
ские знания по методам формирования ИСС СМР. 

 
1. ПОНЯТИЕ: ИНВЕСТОРСКАЯ СМЕТНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ИСС СМР) 
 
Инвесторская  сметная стоимость СМР есть сметная стоимость СМР (сумма прямых затрат, 

накладных расходов и сметной прибыли), сформированная конкретным методом с использовани-
ем принятой инвестором и подрядчиком сметно-нормативной базы. 

В качестве сметно-нормативной базы можно использовать сметно-нормативную базу, реко-
мендованную Госстроем РФ или сметно-нормативную базу пользователя, то есть сметные нормы 
подрядчика. 

 
2. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СМР 
 
ИСС СМР в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы можно формировать одним 

из пяти рекомендованных методов. 
ИСС СМР базисно-индексным и базисно-компенсационным методами формируется на осно-

вании объемов СМР, а ресурсно-индексным, ресурсно-компенсационным и ресурсным – на осно-
вании объемов ресурсов (труд, машины и строительные материалы), которые предопределяются 
учитываемыми объемами СМР. 

Индексно-компенсационными методами (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К) ИСС СМР в текущем уровне 
сметных цен на ресурсы и тарифы формируется в несколько этапов, а ресурсным (Р) – в один 
этап. 

Принципами Б-И и Р-И методов предусматривается формирование ИСС СМР в два этапа: на 
первом этапе – формирование ИСС СМР в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы, а 
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на втором – перевод базисных затрат с помощью индекса в уровень текущих сметных цен на ре-
сурсы и тарифы. 

Принципами Б-К и Р-К методов предусматривается формирование ИСС СМР в три этапа: на 
первом этапе – формирование прямых затрат в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тари-
фы; на втором – перевод базисных затрат с помощью суммы компенсации в текущий уровень 
сметных цен на ресурсы и тарифы; на третьем – формирование ИСС СМР, в целом, в текущем 
уровне сметных цен на ресурсы и тарифы. 

Ресурсным методом ИСС СМР формируется в один этап в уровне текущих сметных цен ан 
ресурсы и тарифы. Но принципами ресурсного метода предусматривается, что на момент форми-
рования ИСС СМР формируются сметные цены на ресурсы в текущем уровне цен. 

 
2.1. Модели формирования ИСС СМР 

 
Модель формирования ИСС СМР предопределяется сочетанием баз счета сумм накладных 

расходов и сметной прибыли. По рекомендациям Госстроя РФ нормы накладных расходов зада-
ются в процентах по видам строительства и видам СМР от сметной заработной платы рабочих, 
нормы сметной прибыли в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих (50%) и инве-
сторской себестоимости СМР (12%). 

Сочетание баз счета в составе каждого метода предусматривает четыре модели формирова-
ния ИСС СМР. 

Модель первая учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по виду строитель-
ства в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих, а норма сметной прибыли – от 
инвесторской себестоимости СМР. 

Модель вторая учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по виду строи-
тельства в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих и норма сметной прибыли – в 
процентах от суммы сметной заработной платы рабочих.  

Модель третья учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по видам СМР, в 
процентах от суммы сметной заработной платы рабочих, а норма сметной прибыли – от инве-
сторской себестоимости СМР. 

Модель четвертая учитывает условие, что, норма накладных расходов задана по видам СМР 
в процентах от суммы сметной заработной платы рабочих и норма сметной прибыли – в процен-
тах от суммы сметной заработной платы рабочих. 

Формализованные записи моделей по методам изложены в [3,4]. 
 

2.2.Индексы и компенсации в составе 
                 индексно-компенсационных методов 
 
Индексы и компенсации в индексно-компенсационных методах (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К) являют-

ся обязательными элементами методов.  
Индекс есть соотношение сумм оптовых цен на ресурсы, сформированных в текущем и ба-

зисном уровнях цен. 
Компенсация есть разность сумм оптовых цен на ресурсы, сформированных в текущем и ба-

зисном уровнях цен. 
Индексы и компенсации формируются на конкретные наборы ресурсов. 
Индексы и компенсации в составе Б-К, Р-И, Р-К методов формируются подрядчиком по каж-

дому объекту на наборах ресурсов, которые предопределены (учтены) объемами СМР. 
Индекс в составе Б-И метода определяется на наборе ресурсов, сформированный на 1 млн. 

рублей инвесторской договорной цены на строительную продукцию в базисном уровне цен на 
ресурсы и тарифы. Этот индекс разрабатывается по объекту-представителю подрядчиком, согла-
совывается с инвестором, утверждается администрацией региона, действует в течение квартала, 
распространяется на все строящиеся объекты подрядчиком. 

Методика формирования индекса в составе Б-И метода изложена в [3]. 
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3. ПРИМЕРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИСС СМР 
 
Ниже приведены примеры формирования ИСС СМР  в текущем уровне сметных цен на ре-

сурсы и тарифы всеми возможными методами на едином наборе объемов СМР. 
Базисно-индексным и базисно-компенсационным методами ИСС СМР сформирована на ос-

новании ведомости объемов работ (3.1), а ресурсно-индексным, ресурсно-компенсационным и 
ресурсным – на основании объемов ресурсов, предопределяемых объемами СМР (3.2). 

Базисно-индексным, базисно-компенсационным, ресурсно-индексным и ресурсно-
компенсационным методами ИСС СМР сформирована с использованием сметных норм СНиР-91, 
а ресурсным – с использованием сметных норм пользователя – ООО Научно-производственного 
предприятия «АВС-Н». 

Индекс, в составе  ресурсно-индексного метода, и компенсация, в составе базисно-
компенсационного и ресурсно-компенсационного методов, определены на наборе объемов ресур-
сов. Расчеты индекса и компенсации преднамеренно совмещены в таблице пункта 3.3. 

Индекс, в составе базисно-индексного метода, принят на момент счета в соответствии с рас-
поряжением мэра г. Новосибирска. 

ИСС СМР можно формировать вручную или с помощью вычислительных систем с использо-
ванием персональных компьютеров. 

В данном пособии приводятся записи исходных данных и расчет локальных смет (на основа-
нии ведомости объемов работ или ведомости объемов ресурсов) при формировании ИСС СМР с 
использованием программного комплекса АВС. 
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3.1. Ведомость объемов работ, выполненных в мае 1998 г по объекту  
“Жилой дом № 59” г. Новосибирск 

                                                                                                                                                                       Таблица 3.1 
 
№ 
п/п 

Шифр, 
номера 
нормати-

вов  

Наименование работ Едини-
цы из-
мере-
ния 

Количе-
ство 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Земляные работы 

1 Е1-30-1 Предварительная планировка площадей бульдозерами мощностью до 59 кВт 1000 м2 2,8 
2 Е1-17-13 Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусенич-

ном и колесном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт 1 группы). 
1000 м3 4,32 

3 Е1-132-1 Уплотнение грунта без поливки водой одним проходом вибрационного катка 
массой 6 т при толщине слоя 25 см 

1000м3 0,36 

Раздел 2. Монолитные железобетонные конструкции 
4 Е6-1-1 Устройство бетонной подготовки  100 м3 1,44 
5 Е6-18-1 Устройство фундаментных балок 100 м3 0,63 
6 Е6-10-1 Укладка по перекрытиям бетона толщиной 100 мм 100 м2 14,4 
7 Е6-13-3 Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 

м, толщиной до 300 мм 
100 м3 1,15 

Раздел 3. Сборные железобетонные конструкции 
8 Е7-1-1 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 

м при массе конструкций до 0,5т 
100 шт 0,3 

9 Е7-3-1 Укладка ригелей подземных сооружений массой до 5 т при наибольшей мас-
се монтажных элементов до 5 т 

100 шт 0,1 

10 Е7-21-3 Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов 
до 5 т и высоте зданий до 30 м 

100 шт 0,04 
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Раздел 4. Конструкции из кирпича 
                                                                                                                                                                       Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 4 5 
11 Е8-4-1 Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов, цементная с 

жидким стеклом 
100 м2 14,4 

12 Е8-6-1 Стены наружные простые, из кирпича при высоте этажа до 4 м м3 126 
13 Е8-7-3 Перегородки армированные, толщиной в ½ кирпича из кирпича при высоте 

этажа до 4 м 
100 м2 0,72 

14 Е8-15-3 Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщи-
ной 510 мм, при высоте этажа до 4 м 

м3 126 

Раздел 5. Деревянные конструкции 
15 Е10-16-1 Установка оконных блоков в каменных стенах с переплетами спаренными. 

Площадь проемов до 2 м2 
100 м2 0,504 

16 Е10-23-1 Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах. 
Площадь проема до 3 м2 

100 м2 0,64 

17 Е10-25-1 Установка блоков балконных в каменных стенах жилых и общественных 
зданий с полотнами спаренными. Площадь проема до 3 м2 

100 м2 0,128 

Раздел 6. Полы 
18 Е11-15-3 Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм 100 м2 14,4 
19 Е11-34-1 Устройство покрытий из паркетных досок с лицевым покрытием из дуба, 

ясеня, ильма и клена 
 100 м2 1,6 

20 Е11-36-2 Устройство покрытий на клее КН-2 из линолеума поливинилхлоридного 
многослойного и однослойного без подосновы марки М 

100 м2 2,4 

Раздел 7. Штукатурные работы 
21 Е15-14-1 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими белыми на 

полимерцементной мастике отдельными плитками стен и колонн 
100 м2 5,04 

22 Е15-60-6 Штукатурка фасадов улучшенная цементно-известковым раствором по кам-
ню стен 

100 м2 0,4 
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23 Е11-68-1 Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косо-
уров и балок 

100 м2 0,324 

Составил: ____________________ 
Проверил: ____________________ 

3.2. Ведомость расхода ресурсов на выполненные объемы СМР в мае 1998 г. 
по объекту “Жилой дом № 59” г. Новосибирск 

                                                                                                                                                                                                  Таблица 3.2 
 
№ 
п/п 

Код ре-
сурса 

Наименование Единица 
измере-
ния 

Коли-
чество 

1 2 3 4 5 
Трудовые ресурсы 

1 1 Затраты труда рабочих-строителей чел-ч 6455,24 
2 3 Затраты труда машинистов чел-ч 599,08 

Строительные машины и механизмы 
3 112 Автопогрузчики: 5 т  маш-ч 2,2 
4 258 Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 [108] КВт [л.с.] маш-ч 38,38 
5 619 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т маш-ч 0,72 
6 697 Краны башенные при работе на других видах строительства: 5 т маш-ч 89,45 
7 761 Краны на автомобильном ходу  при работе на других видах строительства: 6,3 

т 
маш-ч 110,09 

8 1521 Подъемники грузопассажирские 0,8 т маш-ч 4,87 
9 1609 Растворонасос, 1 м3/ч маш-ч 60,73 

10 2263 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на дру-
гих видах строительства: 0,5 м3 

маш-ч 99,79 

11 6324 Бетон тяжелый М-200 фракции 20-40 мм м3 474,83 
Строительные материалы и конструкции 
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12 9129 Блоки фундаментные из бетона марки 200 объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3 м3 30 
13 10411 Кирпич керамический, силикатный или пустотелый  1000 шт 82,98 
14 10413 Кирпич керамический или силикатный лицевой 1000 шт 16,38 
15 11000 Песок м3 44,06 
16 12106 Растворы готовые кладочные тяжелые цементные М-200 м3 79,08 

 
                                                                                                                                                           Продолжение таблицы 3.2 

1 2 3 4 5 
17 12121 Раствор цементно-известковый  М-50 м3 62,62 
18 12147 Раствор отделочный тяжелый 1:2,5 м3 25,6 
19 12723 Щебень из естественного камня для строительных работ М-400 фракции 40-70 

мм 
м3 0,1296 

20 30322 Болты строительные с гайками и шайбами т  0,1382 
21 30390 Гвозди строительные с плоской головкой 1.8 × 50 мм т 0,0221 
22 31929 Толь гидроизоляционный ТГ-350 м2 131,02 
23 32036 Линолеум без подосновы м2 244,8 
24 32121 Мастика клеящая каучуковая КН-2 кг 120 
25 33138 Стекло жидкое калийное т 0,72 
26 33205 Сетка проволочная тканная с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из 

низкоуглеродистой проволоки 
м2 76,03 

27 33641 Прокат для армирования ж/б конструкций круглого и периодического профиля, 
класс А-1 d 10 мм 

т 0,0648 

28 35104 Шурупы с полукруглой головкой 8 × 10 мм т 0,0057 
29 35326 Электроды d 6 мм: Э42  0,2303 
30 
 

36125 Бруски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 мм, шириной 75-150 мм, тол-
щиной 40-75 мм, III сорта 

м3 4,26 

31 36061 Доски обрезные из хвойных пород длиной 4-6,5 мм, шириной 75-150 мм, тол-
щиной 44 мм и более, III сорта 

м3 3,75 
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32 36290 Паркетные доски м2 166,4 
33 38617 Пакля пропитанная гк 108,57 
34 42180 Марши ж/б шт 4 
35 42342 Ригели шт 10 
36 44032 Блоки дверные м2 64 

 
 
                                                                                          
                                                                                                                                                                        Окончание таблицы 3.2 
 

1 2 3 4 5 
37 44035 Блоки дверные балконные м2 12,8 
38 44038 Блоки оконные м2 50,4 
39 44099 Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифи-

цированная /эмульсия поливинилацетатная/ 
т 0,2016 

40 44353 Плитки керамические фасадные неглазурованные м2 504 
41 51619 Щиты из досок толщиной 25 мм м2 190,67 

 
Составил: __________________________ 
Проверил:__________________________  
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3.3 Ведомость формирования индекса и компенсации в составе 
Б-К, Р-И и Р-К  методов      

  
 

         
N п/п Код 

ресурса
Наименование ресурса Ед. изм. Кол-во Оц на 

ед.баз
Оц на 

ед.текущ
Оц на 

объем баз
Оц на 
объем 
текущ 

Индекс Компенса-
ция 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ДН 806,91 7,3 32,67 5890,41 26361,60 4,48 20471,19 20471,19 
3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т  МАШ-Ч 2,20 4,23 59,22 9,31 130,28 14,00 120,98  
4 258 БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 79 [108] 

КВТ [Л.С]  МАШ-Ч 38,38 5,74 77,71 220,32 2982,82 13,54 2762,50  
5 619 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т  МАШ-Ч 0,72 3,07 38,61 2,21 27,80 12,58 25,59  
6 697 КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т МАШ-Ч 89,45 5,62 55,6 502,69 4973,26 9,89 4470,56  
7 761 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ 

СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т  МАШ-Ч 110,09 6,41 43,58 705,70 4797,86 6,80 4092,17  
8 1521 ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т М-ЧАС 4,87 5,07 49,25 24,69 239,89 9,71 215,19  
9 1609 РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч М-ЧАС 60,73 1,7 3,62 103,25 219,86 2,13 116,61  
10 2263 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ 

ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3  МАШ-Ч 99,79 7,38 158,2 736,46 15787,09 21,44 15050,63 26854,22 
12 6324 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ М3 474,83 41,51 392,76 19710,06 186492,97 9,46 166782,91  
13 9129 БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ОТ 0,5 М3 ДО 

0,3 М3 М3 30,00 103,46 389,18 3103,80 11675,40 3,76 8571,60  
14 10411 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ 

1000ШТ 82,98 171,36 850 14219,45 70533,00 4,96 56313,55  
15 10413 КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ 1000ШТ 16,38 218,42 741 3577,72 12137,58 3,39 8559,86  
16 11000 ПЕСОК М3 44,06 1,05 23 46,27 1013,47 21,90 967,20  
17 12106 РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200 М3 79,08 44,50 311,15 3519,06 24605,74 6,99 21086,68  
18 12121 РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50 М3 62,62 39,01 424 2442,88 26551,73 10,87 24108,84  
19 12147 РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5 М3 25,60 46,46 627,06 1189,19 16050,23 13,50 14861,04  
20 12723 ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М-400 

ФРАКЦИИ 40-70ММ М3 0,13 4,12 38,81 0,53 5,03 9,42 4,50  
21 30322 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ 

Т 0,14 1043,87 20500 144,30 2833,92 19,64 2689,62  
22 30390 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ 

Т 0,02 448,11 4600 9,89 101,57 10,27 91,67  
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23 31929 ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 
М2 131,02 0,53 9,15 69,44 1198,87 17,26 1129,43  

24 32036 ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ 
М2 244,80 3,27 30 800,50 7344,00 9,17 6543,50  

25 32121 МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 
КГ 120,00 1,37 15 164,40 1800,00 10,95 1635,60  

26 33138 СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ 
Т 0,72 84,53 2183,9 60,86 1572,41 25,84 1511,55  

27 33205 СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ ГРУППЫ 2 
БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ  М2 76,03 3,07 52,05 233,42 3957,47 16,95 3724,05  

28 33641 ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И ПЕРИОДИ-
ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ 

Т 0,06 218,34 5058,6 14,15 327,80 23,17 313,65  
29 35104 ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ 

Т 0,01 572,13 18240 3,29 104,80 31,88 101,51  
30 35326 ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42 

Т 0,23 562,03 6200 129,44 1427,86 11,03 1298,42  
31 36025 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М, ШИРИНОЙ 75-

150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА М3 4,26 115,23 400 490,55 1702,87 3,47 1212,32  
32 36061 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 

ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III М3 3,75 101,26 433 379,84 1624,23 4,28 1244,39  
33 36290 ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ М2 166,40 16,44 85,2 2735,62 14177,28 5,18 11441,66  
34 38617 ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ КГ 108,57 1,28 4,2 138,97 455,99 3,28 317,02  
35 42180 МАРШИ Ж/Б ШТ 4,00 182,78 927,24 731,12 3708,96 5,07 2977,84  
36 42342 РИГЕЛИ ШТ 10,00 148,34 2970 1483,40 29700,00 20,02 28216,60  
37 44032 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ М2 64,00 33,31 142 2131,84 9088,00 4,26 6956,16  
38 44035 БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ М2 12,80 83,98 185 1074,94 2368,00 2,20 1293,06  
39 44038 БЛОКИ ОКОННЫЕ М2 50,40 47,46 157,91 2391,98 7958,66 3,33 5566,68  
40 44099 ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИС-

ПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ-
НАЯ/ Т 0,20 2616,46 44640 527,48 8999,42 17,06 8471,95  

41 44353 ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ М2 504,00 7,93 32 3996,72 16128,00 4,04 12131,28  
42 51619 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ 

М2 190,67 8,51 13,93 1622,56 2655,96 1,64 1033,40
401157,5

4 
    Итого         75338,73 523821,68 6,95 448482,96  

    Индекс =  6,95               
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3.4. Формирование ИСС СМР базисно-индексным методом 
 

Принципы базисно-индесного метода: 
1. ИСС СМР Б-И методом формируется в текущем уровне 

сметных цен на ресурсы и тарифы. 
2. Формирование ИСС СМР выполняется через (учитываемые) 

объемы СМР. 
3. Формирование ИСС СМР выполняется в два этапа: на пер-

вом этапе ИСС СМР формируется в базисном уровне сметных цен на 
ресурсы; на втором – базисные затраты с помощью индекса перево-
дятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы. 

4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием 
принятой сметно-нормативной базы: рекомендованной Госстроем РФ 
или сметно-нормативной базы пользователя (строительной организа-
ции). 

5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкрет-
ными способами, то есть по различным моделям (содержание моде-
лей в составе метода предопределяются сочетанием баз счета сумм 
накладных расходов и сметной. 

6. Индекс в составе Б-И метода разрабатывается подрядчиком 
на постоянном наборе ресурсов по объекту-представителю. Индекс 
согласовывается со всеми инвесторами и утверждается администра-
цией региона (в городе - мэром), остается неизменным в течение од-
ного квартала. 

7. Набор ресурсов используется подрядчиком до момента окон-
чания строительства объекта-представителя. 
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3.4.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)     
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 1 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-7-3'3.24* 
        ================================================              27 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     1 Э79110'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*                                   29 П2 ================================#* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           мов работ''*                                               32 Е10-25-1'8.2.0,8* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ==============#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е11-15-3'24.60* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-34-1'8.20* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.7,834)*              37 Е11-36-2'8.30* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ============================#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
           #22,4*                                                     41 Е15-60-6'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*                              42 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
     7 П2 =========================#* 
     8 Е1-30-1'40.70* 
     9 Е1-17-13'24.60.3* 
    10 Е1-132-1'24.60.0,25* 
    11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    12 П2 ====================================#* 
    13 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    15 Е6-10-1'24.60* 
    16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    17 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    18 П2 =================================#* 
    19 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    20 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
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    21 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    23 П2 ================================#* 
    24 Е8-4-1'24.60* 
    25 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 2 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-7-3'3.24* 
        ================================================              27 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     1 Э79120'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*                                   29 П2 ================================#* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           мов работ''*                                               32 Е10-25-1'8.2.0,8* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ==============#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е11-15-3'24.60* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-34-1'8.20* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.7,834)*              37 Е11-36-2'8.30* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ============================#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
           #22,4*                                                     41 Е15-60-6'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*                              42 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
     7 П2 =========================#* 
     8 Е1-30-1'40.70* 
     9 Е1-17-13'24.60.3* 
    10 Е1-132-1'24.60.0,25* 
    11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    12 П2 ====================================#* 
    13 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    15 Е6-10-1'24.60* 
    16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    17 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    18 П2 =================================#* 
    19 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    20 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
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    21 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    23 П2 ================================#* 
    24 Е8-4-1'24.60* 
    25 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 3 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2 ================================#* 
        ================================================              27 Н10=112* 
                                                                      28 Е8-4-1'24.60* 
     1 Э79130'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*                                   29 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-7-3'3.24* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе         31 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           мов работ''*                                               32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
                                                                      33 П2 ================================#* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 Н10=112* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.7,834)*              37 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ==============#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Н10=120* 
           #22,4*                                                     41 Е11-15-3'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*                                      42 Е11-34-1'8.20* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 Е11-36-2'8.30* 
     7 П2 =========================#*                                 44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     8 Н10=81*                                                        45 П2 ============================#* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 Н10=90* 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                              47 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           48 Е15-60-6'24.60* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      49 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    13 П2 ====================================#*                      50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    14 Н10=105* 
    15 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    17 Е6-10-1'24.60* 
    18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    19 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    20 П2 =================================#* 
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    21 Н10=132* 
    22 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    23 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    24 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-индексным методом по модели 4 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2 ================================#* 
        ================================================              27 Н10=112* 
                                                                      28 Е8-4-1'24.60* 
     1 Э79140'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*                                   29 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-7-3'3.24* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость объе         31 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           мов работ''*                                               32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
                                                                      33 П2 ================================#* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 Н10=112* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.7,834)*              37 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ==============#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Н10=120* 
           #22,4*                                                     41 Е11-15-3'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*                                      42 Е11-34-1'8.20* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 Е11-36-2'8.30* 
     7 П2 =========================#*                                 44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     8 Н10=81*                                                        45 П2 ============================#* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 Н10=90* 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                              47 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           48 Е15-60-6'24.60* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      49 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    13 П2 ====================================#*                      50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    14 Н10=105* 
    15 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    17 Е6-10-1'24.60* 
    18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    19 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    20 П2 =================================#* 
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    21 Н10=132* 
    22 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    23 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    24 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА*
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3.4.2. Локальная смета, составленная базисно-индексным методом (модели 1, 2) 
 

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                
79210 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                                  ФОРМА 4 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   79-1 
                    НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г.  базисно-индексным методом 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :ЕДИНИЦА :          :СТОИМ. ЕД.,Руб.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб.     : 
    :         :                                : ИЗМЕ-  :          :-------------------:----------------------------: 
 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  : РЕНИЯ  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  : 
 ПП : ПОЗИЦИИ :                                :        :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   : 
    :НОРМАТИВА:                                :        :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------: 
    :         :                                :        :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   : 
    :         :                                :        :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                              ========================= 
   1 Е1-30-1    -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ                           2,8      2,13      2,13         6       -           6      
                 БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ                      --------- ---------                     ---------  
                 /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД          1000М2                  -          0,6                             2         
    
   2 Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ                   4,32    233,51    224,69      1009        37       970   
                 ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ                         --------- ---------                     ---------  
                 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С                            8,48     50,05                           216   
                 ПОГРУЗКОЙ НА 
                 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ           1000М3 
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   3 Е1-132-1   -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА                       0,36     76,55     76,55        28       -          28   
                 ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ                     --------- ---------                     ---------  
                 ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО                            -        22,02                             8  
                 ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 
                 2,2 Т                          1000М3 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                        
                                                                                                                79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
              РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
              ==================================== 
 
   4 Е6-1-1     -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ                          1,44   4995,91     38,45      7194       157        55  
                 ПОДГОТОВКИ                      100М3             --------- ---------                     ---------  
                                                                      108,75      8,54                            12  
 
   5 Е6-18-1    -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК   100М3        0,63   8554,76    178,61      5389       615       112  
                                                                   --------- ---------                     ---------  
                                                                      976,25      40,4                            25  
 
   6 Е6-10-1    -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ                14,4    510,02      8,18      7344       248       118  
                 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       17,25      1,81                            26  
 
   7 Е6-13-3    -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                    1,15   7250,61    208,34      8353       922       240  
                 ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН                             --------- ---------                     ---------  
                 ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М,                                800     47,13                            54  
                 ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ              100М3 
                           
                           РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================= 
 
   8 Е7-1-1     -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ                         0,3  12011,64    145,39      3603        17        44  
                 ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ                      --------- ---------                     ---------  
                 ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ                           58,25     32,92                            10  
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                 ДО 4М                           100ШТ 
 
   9 Е7-3-1     -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т                 0,1  17866,37    624,99      1787        35        62  
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                              --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т      100ШТ                   350    160,31                            16  
                                        
  10 Е7-21-3    -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ                   0,04  21646,31    391,24       866        11        16  
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                               --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ                          268,75     94,65                             4  
                 ДО 5Т                           100ШТ 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                
79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11 Е8-4-1     -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ                  14,4    197,33      2,41      2842       464        35  
                 СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ                       --------- ---------                     ---------  
                 С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ               100М2                  32,25       0,5                             7  
                                        
  12 Е8-6-1     -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН                   126    87,86      1,94      11070       490       244  
                 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М          М3                  --------- ---------                     ---------  
                                                                        3,89      0,44                            55  
 
  13 Е8-7-3     -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ                          0,72    1216,5     19,97       876        90        14  
                 ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО                             125      4,51                             3  
                 4М                              100М2 
                                        
  14 Е8-15-3    -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ                  126     94,41      1,62     11896       631       204  
                 ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ                           5,01      0,36                            45  
                 КИРПИЧОМ                        М3 
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                           РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================ 
 
  15 Е10-16-1   -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО                 0,504   5550,53     47,81      2797        76        24  
                 СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В                          --------- ---------                     ---------  
                 ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И                         151,25      9,84                             5  
                 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ 
                 ДО 2М2                          100М2 
 
  16 Е10-23-1   -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В                   0,64   3825,78     71,79      2448        54        46  
                 ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ                      --------- ---------                     ---------  
                 КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2   100М2                 84,25     14,76                             9  
                                        
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                
79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10   : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  17 Е10-25-1   -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ                 0,128   9296,59     75,41      1190        16        10  
                 СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ                           --------- ---------                     ---------  
                 БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ                            125     15,51                             2   
                 СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
                 ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2          100М2 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
 
  18 Е11-15-3   -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ                14,4    160,78      5,77      2315       317        83   
                 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                  100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                          22      1,45                            21  
 
  19 Е11-34-1   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ                        1,6   2047,62      4,41      3276        49         7  
                 ПАРКЕТНЫХ ДОСОК                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       30,63      1,11                             2  
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  20 Е11-36-2   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ                   2,4    494,45      2,88      1187        78         7  
                 КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА                                 --------- ---------                     ---------  
                                                  100М2                 32,5      0,72                             2  
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
 
  21 Е15-14-1   -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ                  5,04   1189,57      1,14      5995       527         6  
                 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА                      --------- ---------                     ---------  
                 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ         100М2               104,63       0,3                             2  
                                        
  22 Е15-60-6   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО                     14,4    192,03      8,42      2765      1028       121  
                 КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ                           --------- ---------                     ---------  
                 ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ            100М2               71,38      4,99                            72  
                                                   
  23 Е15-68-1   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА                       0,324    269,51      11,9        87        26         4  
                 ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК                      --------- ---------                     ---------  
                 БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК     100М2                79,75      6,61                             2  
                                                   
 Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         5                                                
79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10   : 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ           Руб.                                      84323     5888       600 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 МОДЕЛЬ 1:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488х1,06)                 Руб.                                       6877 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ  
 СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР.              
 (84323+6877)х 0,12                               Руб.                                      10934 
 ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                  Руб.                                     102144  
 ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, при И=7,834      Руб.                                     800196 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 МОДЕЛЬ 2:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488х1,06)                 Руб.                                      6877 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ  
 (6488х0,5)                                       Руб.                                      3244 
 ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                  Руб.                                     94444  
 ВСЕГО (ИСС СМР) В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, при И=7,834    Руб.                                    739874 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СОСТАВИЛ __________________________________       
ПРОВЕРИЛ __________________________________                  
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3.4.3. Локальная смета, составленная базисно-индексным методом (модели 3, 4) 
 

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79210 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                                  ФОРМА 4 
 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   79-1 
 
                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г.  базисно-индексным методом 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :ЕДИНИЦА :          :СТОИМ. ЕД.,Руб.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб.     :НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
    :         :                                : ИЗМЕ-  :          :-------------------:-----------------------------:--------:--------- 
 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  : РЕНИЯ  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  : НОРМА  :  СУММА 
 ПП : ПОЗИЦИИ :                                :        :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :ПО ВИДУ : 
    :НОРМАТИВА:                                :        :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:РАБОТ В : 
    :         :                                :        :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :% ОТ    :  
    :         :                                :        :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                              РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                              ========================= 
 
   1 Е1-30-1    -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ                           2,8      2,13      2,13         6       -           6     0,81      1,62 
                 БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ                      --------- ---------                     ---------  
                 /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД          1000М2                  -          0,6                             2   
                                        
   2 Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ                   4,32    233,51    224,69      1009        37       970     0,81    204,93 
                 ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ                         --------- ---------                     ---------  
                 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С                            8,48     50,05                           216   
                 ПОГРУЗКОЙ НА 
                 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ           1000М3 
 
   3 Е1-132-1   -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА                       0,36     76,55     76,55        28       -          28     0,81      6,48 
                 ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ                     --------- ---------                     ---------  
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                 ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО                            -        22,02                             8  
                 ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 
                 2,2 Т                          1000М3 
                                        
                          РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79210 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   4 Е6-1-1     -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ                          1,44   4995,91     38,45      7194       157        55     1,05     77,45 
                 ПОДГОТОВКИ                      100М3             --------- ---------                     ---------  
                                                                      108,75      8,54                            12  
 
   5 Е6-18-1    -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК   100М3        0,63   8554,76    178,61      5389       615       112     1,05    672,00 
                                                                   --------- ---------                     ---------  
                                                                      976,25      40,4                            25  
 
   6 Е6-10-1    -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ                14,4    510,02      8,18      7344       248       118     1,05    287,70 
                 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       17,25      1,81                            26  
 
   7 Е6-13-3    -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                    1,15   7250,61    208,34      8353       922       240     1,05   1024,80 
                 ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН                             --------- ---------                     ---------  
                 ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М,                                800     47,13                            54  
                 ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ              100М3 
                           
                           РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫ Е Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================= 
 
   8 Е7-1-1     -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ                         0,3  12011,64    145,39      3603        17        44     1,32     35,64 
                 ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ                      --------- ---------                     ---------  
                 ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ                           58,25     32,92                            10  
                 ДО 4М                           100ШТ 
 
   9 Е7-3-1     -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т                 0,1  17866,37    624,99      1787        35        62     1,32     67,32 
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                              --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т      100ШТ                   350    160,31                            16  
                                           
  10 Е7-21-3    -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ                   0,04  21646,31    391,24       866       11        16     1,32     19,80 
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                               --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ                          268,75     94,65                            4  
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                 ДО 5Т                           100ШТ 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11 Е8-4-1     -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ                  14,4    197,33      2,41      2842      464        35     1,12    527,52 
                 СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ                       --------- ---------                     ---------  
                 С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ               100М2                  32,25       0,5                             7  
                                        
  12 Е8-6-1     -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН                   126      87,86      1,94     11070      490       244    1,12    610,40 
                 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М          М3                  --------- ---------                     ---------  
_ 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79210 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        3,89      0,44                            55  
 
  13 Е8-7-3     -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ                          0,72    1216,5     19,97       876        90        14     1,12    104,16 
                 ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО                             125      4,51                             3  
                 4М                              100М2 
                                        
  14 Е8-15-3    -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ                  126     94,41      1,62     11896       631       204     1,12    757,12 
                 ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ                           5,01      0,36                            45  
                 КИРПИЧОМ                        М3 
 
                           РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================ 
 
  15 Е10-16-1   -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО                 0,504   5550,53     47,81      2797        76        24     1,12     90,72 
                 СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В                          --------- ---------                     ---------  
                 ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И                         151,25      9,84                             5  
                 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ 
                 ДО 2М2                          100М2 
 
  16 Е10-23-1   -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В                   0,64   3825,78     71,79      2448        54        46     1,12     70,56 
                 ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ                      --------- ---------                     ---------  
                 КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2   100М2                 84,25     14,76                             9  
                                        
  17 Е10-25-1   -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ                 0,128   9296,59     75,41      1190        16        10     1,12     20,16 
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                 СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ                           --------- ---------                     ---------  
                 БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ                            125     15,51                             2   
                 СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
                 ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2          100М2 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
  18 Е11-15-3   -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ                14,4    160,78      5,77      2315       317        83     1,12    405,60 
                 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                  100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                          22      1,45                            21  
 
  19 Е11-34-1   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ                        1,6   2047,62      4,41      3276        49         7      1,12    61,20 
                 ПАРКЕТНЫХ ДОСОК                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       30,63      1,11                             2  
 
  20 Е11-36-2   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ                   2,4    494,45      2,88      1187        78         7      1,12    96,00 
                 КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА                                 --------- ---------                     ---------  
_ 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79210 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  100М2                32,5      0,72                             2  
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
 
  21 Е15-14-1   -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ                  5,04   1189,57      1,14      5995       527         6      0,9    476,10 
                 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА                      --------- ---------                     ---------  
                 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ         100М2               104,63       0,3                             2  
                                        
  22 Е15-60-6   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО                     14,4    192,03      8,42      2765      1028       121      0,9    990,00 
                 КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ                           --------- ---------                     ---------  
                 ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ            100М2               71,38      4,99                            72  
                                        
  23 Е15-68-1   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА                       0,324    269,51      11,9        87        26         4      0,9     25,20 
                 ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК                      --------- ---------                     ---------  
                 БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК     100М2                79,75      6,61                             2                              
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ИТОГО                                            Руб.                                      84323     5888       600               6511 
 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ           Руб.                                      84323     5888       600 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 МОДЕЛЬ 3:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ                             Руб.                                       6511 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ  
 СЕБЕСТОИМОСТИ СМР (84323+6511)х0,12              Руб.                                      10900 
 ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                  Руб.                                      
 (84323+6511+10900)                                                                        101734 
 ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=7,834      Руб.                                     796985 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         
 МОДЕЛЬ 4:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ                             Руб.                                       6511 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ  
 (6488х0,5)                                       Руб.                                       3284 
 ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                  Руб.                                      
 (84323+6511+3244)                                                                          94078 
 ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=7,834      Руб.                                     737007 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СОСТАВИЛ __________________________________       
ПРОВЕРИЛ __________________________________ 
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3.5. Формирование ИСС СМР  
базисно-компенсационным методом 

 
Принципы базисно-компенсационного метода: 
1. ИСС СМР Б-К методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тари-

фы. 
2. Формирование ИСС СМР выполняется через (учитываемые) объемы СМР. 
3. Формирование ИСС СМР затрат выполняется в три этапа: на первом этапе формируются 

прямые затраты в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – базисные за-
траты с помощью компенсации переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тари-
фы; на третьем этапе формируются все последующие группы затрат – сумма накладных расходов 
и сметной прибыли в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тарифы. 

4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной 
базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной 
организации). 

5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по 
различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз 
счета сумм накладных расходов и сметной прибыли. 

6. Компенсация, в составе Б-К метода, разрабатывается подрядчиком на наборе ресурсов, 
предопределяемым (учитываемыми) объемами СМР. 
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3.5.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом 

 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 1 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
        ================================================              27 Е8-7-3'3.24* 
                                                                      28 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
     1 Э79210'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*                                   29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Ново сибирс         30 П2 ================================#* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           мов работ''*                                               32 Е10-23-1'40.2.0,8* 
                                                                      33 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 П2 ==============#* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-15-3'24.60* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е11-34-1'8.20* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е11-36-2'8.30* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ============================#* 
           #22,4*                                                     41 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*                              42 Е15-60-6'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
     8 П2 =========================#*                                 45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                                     9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    13 П2 ====================================#* 
    14 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    16 Е6-10-1'24.60* 
    17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    18 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    19 П2 =================================#* 
    20 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    21 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    22 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    24 П2 =============================== 
    25 Е8-4-1'24.60* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 2 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
        ================================================              27 Е8-7-3'3.24* 
                                                                      28 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
     1 Э79220'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*                                   29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 П2 ================================#* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           мов работ''*                                               32 Е10-23-1'40.2.0,8* 
                                                                      33 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 П2 ==============#* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-15-3'24.60* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е11-34-1'8.20* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е11-36-2'8.30* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ============================#* 
           #22,4*                                                     41 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*                              42 Е15-60-6'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
     8 П2 =========================#*                                 45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                                     9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    13 П2 ====================================#* 
    14 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    16 Е6-10-1'24.60* 
    17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    18 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    19 П2 =================================#* 
    20 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    21 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    22 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    24 П2 ================================#* 
    25 Е8-4-1'24.60* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 3 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
        ================================================              27 П2 ================================#* 
                                                                      28 Н10=112* 
     1 Э79230'Н1Г1'МН2В5''40'1''''*                                   29 Е8-4-1'24.60* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е8-7-3'3.24* 
           мов работ''*                                               32 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ================================#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Н10=112* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е10-23-1'40.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ==============#* 
           #22,4*                                                     41 Н10=120* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*                                      42 Е11-15-3'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е11-34-1'8.20* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 Е11-36-2'8.30* 
     8 П2 =========================#*                                 45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     9 Н10=81*                                                        46 П2 ============================#* 
    10 Е1-30-1'40.70*                                                 47 Н10=90* 
    11 Е1-17-13'24.60.3*                                              48 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    12 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           49 Е15-60-6'24.60* 
    13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      50 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    14 П2 ====================================#*                      51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
    15 Н10=105*                                                       52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
    16 Е6-1-1'24.60.0,1*                                              53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*                                                 9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    18 Е6-10-1'24.60*                                                 54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    20 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    21 П2 =================================#* 
    22 Н10=132* 
    23 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    24 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    25 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР базисно-компенсационным методом по модели 4 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
        ================================================              27 П2 ================================#* 
                                                                      28 Н10=112* 
     1 Э79240'Н1Г1'МН6В5''40'1''''*                                   29 Е8-4-1'24.60* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е8-7-3'3.24* 
           мов работ''*                                               32 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ================================#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Н10=112* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е10-23-1'40.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ==============#* 
           #22,4*                                                     41 Н10=120* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*                                      42 Е11-15-3'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е11-34-1'8.20* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 Е11-36-2'8.30* 
     8 П2 =========================#*                                 45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     9 Н10=81*                                                        46 П2 ============================#* 
    10 Е1-30-1'40.70*                                                 47 Н10=90* 
    11 Е1-17-13'24.60.3*                                              48 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    12 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           49 Е15-60-6'24.60* 
    13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      50 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    14 П2 ====================================#*                      51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
    15 Н10=105*                                                       52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
    16 Е6-1-1'24.60.0,1*                                              53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*                                                 9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    18 Е6-10-1'24.60*                                                 54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    20 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    21 П2 =================================#* 
    22 Н10=132* 
    23 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    24 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    25 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
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3.5.2. Локальная смета, составленная базисно-компенсационным методом (модели 1, 2) 

 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79210 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                                  ФОРМА 4 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   79-1 
 
                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г.  базисно-компенсационным методом 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :ЕДИНИЦА :          :СТОИМ. ЕД.,Руб.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб.     : 
    :         :                                : ИЗМЕ-  :          :-------------------:----------------------------: 
 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  : РЕНИЯ  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  : 
 ПП : ПОЗИЦИИ :                                :        :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   : 
    :НОРМАТИВА:                                :        :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------: 
    :         :                                :        :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   : 
    :         :                                :        :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                              ========================= 
 
   1 Е1-30-1    -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ                           2,8      2,13      2,13         6       -           6      
                 БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ                      --------- ---------                     ---------  
                 /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД          1000М2                  -          0,6                             2   
                                        
   2 Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ                   4,32    233,51    224,69      1009        37       970   
                 ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ                         --------- ---------                     ---------  
                 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С                            8,48     50,05                           216   
                 ПОГРУЗКОЙ НА 
                 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ           1000М3 
 
   3 Е1-132-1   -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА                       0,36     76,55     76,55        28       -          28   
                 ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ                     --------- ---------                     ---------  
                 ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО                            -        22,02                             8  
                 ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 
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                 2,2 Т                          1000М3 
                                        
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   4 Е6-1-1     -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ                          1,44   4995,91     38,45      7194       157        55  
                 ПОДГОТОВКИ                      100М3             --------- ---------                     ---------  
                                                                      108,75      8,54                            12  
 
   5 Е6-18-1    -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК   100М3        0,63   8554,76    178,61      5389       615       112  
                                                                   --------- ---------                     ---------  
                                                                      976,25      40,4                            25  
 
   6 Е6-10-1    -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ                14,4    510,02      8,18      7344       248       118  
                 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       17,25      1,81                            26  
 
   7 Е6-13-3    -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                    1,15   7250,61    208,34      8353       922       240  
                 ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН                             --------- ---------                     ---------  
                 ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М,                                800     47,13                            54  
                 ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ              100М3 
                           
                           РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================= 
 
   8 Е7-1-1     -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ                         0,3  12011,64    145,39      3603        17        44  
                 ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ                      --------- ---------                     ---------  
                 ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ                           58,25     32,92                            10  
                 ДО 4М                           100ШТ 
 
   9 Е7-3-1     -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т                 0,1  17866,37    624,99      1787        35        62  
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                              --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т      100ШТ                   350    160,31                            16  
                                        
  10 Е7-21-3    -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ                   0,04  21646,31    391,24       866        11        16  
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                               --------- ---------                     ---------  
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                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ                          268,75     94,65                             4  
                 ДО 5Т                           100ШТ 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11 Е8-4-1     -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ                  14,4    197,33      2,41      2842       464        35  
                 СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ                       --------- ---------                     ---------  
                 С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ               100М2                  32,25       0,5                             7  
                                        
  12 Е8-6-1     -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН                   126      87,86      1,94     11070       490       244  
                 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М          М3                  --------- ---------                     ---------  
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        3,89      0,44                            55  
 
  13 Е8-7-3     -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ                          0,72    1216,5     19,97       876        90        14  
                 ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО                             125      4,51                             3  
                 4М                              100М2 
                                        
  14 Е8-15-3    -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ                  126     94,41      1,62     11896       631       204  
                 ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ                           5,01      0,36                            45  
                 КИРПИЧОМ                        М3 
 
                           РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================ 
 
  15 Е10-16-1   -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО                 0,504   5550,53     47,81      2797        76        24  
                 СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В                          --------- ---------                     ---------  
                 ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И                         151,25      9,84                             5  
                 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ 
                 ДО 2М2                          100М2 
 
  16 Е10-23-1   -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В                   0,64   3825,78     71,79      2448        54        46  
                 ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ                      --------- ---------                     ---------  
                 КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2   100М2                 84,25     14,76                             9  
                                        
  17 Е10-25-1   -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ                 0,128   9296,59     75,41      1190        16        10  
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                 СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ                           --------- ---------                     ---------  
                 БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ                            125     15,51                             2   
                 СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
                 ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2          100М2 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
  18 Е11-15-3   -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ                14,4    160,78      5,77      2315       317        83   
                 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                  100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                          22      1,45                            21  
 
  19 Е11-34-1   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ                        1,6   2047,62      4,41      3276        49         7  
                 ПАРКЕТНЫХ ДОСОК                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       30,63      1,11                             2  
 
  20 Е11-36-2   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ                   2,4    494,45      2,88      1187        78         7  
                 КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА                                 --------- ---------                     ---------  
_ 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79210 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  100М2                32,5      0,72                             2  
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
 
  21 Е15-14-1   -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ                  5,04   1189,57      1,14      5995       527         6  
                 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА                      --------- ---------                     ---------  
                 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ         100М2               104,63       0,3                             2  
                                        
  22 Е15-60-6   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО                     14,4    192,03      8,42      2765      1028       121  
                 КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ                           --------- ---------                     ---------  
                 ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ                                 71,38      4,99                            72  
                                       100М2 
  23 Е15-68-1   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА                       0,324    269,51      11,9        87        26         4  
                 ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК                      --------- ---------                     ---------  
                 БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК                          79,75      6,61                             2  
                                       100М2 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ           Руб.                                      84323     5888       600 
 КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД                             Руб.                                     448483    19874        - 
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 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ            Руб.                                     532806    26362 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 МОДЕЛЬ 1:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362х1,06)                Руб.                                      27944 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ  
 СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР.              
 (532806+27944)х 0,12                             Руб.                                      67290 
 ИТОГО (ИСС СМР) В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                 Руб.                                     628040 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 МОДЕЛЬ 2:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362х1,06)                Руб.                                      27944 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ  
 (26362х0,5)                                      Руб.                                      13181 
 ИТОГО (ИСС СМР) В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                 Руб.                                     573931 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СОСТАВИЛ __________________________________       
ПРОВЕРИЛ __________________________________                  

3.5.3. Локальная смета, составленная базисно-компенсационным методом (модели 3, 4) 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79210 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                                  ФОРМА 4 
 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
                                 Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   79-1 
 
                               НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г.  базисно-компенсационным методом 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    :         :                                :ЕДИНИЦА :          :СТОИМ. ЕД.,Руб.    :    ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,Руб.     :НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
    :         :                                : ИЗМЕ-  :          :-------------------:-----------------------------:--------:--------- 
 N  :ШИФР И N :  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,  : РЕНИЯ  :          :  ВСЕГО  : ЭКСПЛ.  :         :         : ЭКСПЛ.  : НОРМА  :  СУММА 
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 ПП : ПОЗИЦИИ :                                :        :КОЛИЧЕСТВО:         : МАШИН   :         :ОСНОВНОЙ : МАШИН   :ПО ВИДУ : 
    :НОРМАТИВА:                                :        :          :-------------------:  ВСЕГО  :ЗАРПЛАТЫ :---------:РАБОТ В : 
    :         :                                :        :          :ОСНОВНОЙ :В Т.Ч.   :         :         :В Т.Ч.   :% ОТ    :  
    :         :                                :        :          :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ :         :         :ЗАРПЛАТЫ :ЗАРПЛАТЫ: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                              РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                              ========================= 
 
   1 Е1-30-1    -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ                           2,8      2,13      2,13         6       -           6     0,81      1,62 
                 БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ                      --------- ---------                     ---------  
                 /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД          1000М2                  -          0,6                             2   
                                        
   2 Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ                   4,32    233,51    224,69      1009        37       970     0,81    204,93 
                 ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ                         --------- ---------                     ---------  
                 ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С                            8,48     50,05                           216   
                 ПОГРУЗКОЙ НА 
                 АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ           1000М3 
 
   3 Е1-132-1   -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА                       0,36     76,55     76,55        28       -          28     0,81      6,48 
                 ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ                     --------- ---------                     ---------  
                 ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО                            -        22,02                             8  
                 ВИБРАЦИОННОГО КАТКА МАССОЙ 
                 2,2 Т                          1000М3                           
 
 
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79210 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   4 Е6-1-1     -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ                          1,44   4995,91     38,45      7194       157        55     1,05     77,45 
                 ПОДГОТОВКИ                      100М3             --------- ---------                     ---------  
                                                                      108,75      8,54                            12  
 
   5 Е6-18-1    -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК   100М3        0,63   8554,76    178,61      5389       615       112     1,05    672,00 
                                                                   --------- ---------                     ---------  
                                                                      976,25      40,4                            25  
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   6 Е6-10-1    -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ                14,4    510,02      8,18      7344       248       118     1,05    287,70 
                 ТОЛЩИНОЙ 100 ММ                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       17,25      1,81                            26  
 
   7 Е6-13-3    -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ                    1,15   7250,61    208,34      8353       922       240     1,05   1024,80 
                 ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН                             --------- ---------                     ---------  
                 ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М,                                800     47,13                            54  
                 ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ              100М3 
                           
                           РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫ Е Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================= 
 
   8 Е7-1-1     -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ                         0,3  12011,64    145,39      3603        17        44     1,32     35,64 
                 ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ                      --------- ---------                     ---------  
                 ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ                           58,25     32,92                            10  
                 ДО 4М                           100ШТ 
 
   9 Е7-3-1     -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т                 0,1  17866,37    624,99      1787        35        62     1,32     67,32 
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                              --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т      100ШТ                   350    160,31                            16  
                                           
  10 Е7-21-3    -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ                   0,04  21646,31    391,24       866       11        16     1,32     19,80 
                 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ                               --------- ---------                     ---------  
                 МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ                          268,75     94,65                            4  
                 ДО 5Т                           100ШТ 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11 Е8-4-1     -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ                  14,4    197,33      2,41      2842      464        35     1,12    527,52 
                 СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНАЯ                       --------- ---------                     ---------  
                 С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ               100М2                  32,25       0,5                             7  
                                        
  12 Е8-6-1     -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН                   126      87,86      1,94     11070      490       244    1,12    610,40 
                 ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М          М3                  --------- ---------                     ---------  
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79210 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                        3,89      0,44                            55  
 
  13 Е8-7-3     -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ                          0,72    1216,5     19,97       876        90        14     1,12    104,16 
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                 ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО                             125      4,51                             3  
                 4М                              100М2 
                                        
  14 Е8-15-3    -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ                  126     94,41      1,62     11896       631       204     1,12    757,12 
                 ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 ММ ИЗ                        --------- ---------                     ---------  
                 КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ                           5,01      0,36                            45  
                 КИРПИЧОМ                        М3 
 
                           РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================ 
 
  15 Е10-16-1   -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО                 0,504   5550,53     47,81      2797        76        24     1,12     90,72 
                 СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В                          --------- ---------                     ---------  
                 ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И                         151,25      9,84                             5  
                 ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПРОЩАДЬЮ 
                 ДО 2М2                          100М2 
 
  16 Е10-23-1   -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В                   0,64   3825,78     71,79      2448        54        46     1,12     70,56 
                 ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ                      --------- ---------                     ---------  
                 КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2   100М2                 84,25     14,76                             9  
                                        
  17 Е10-25-1   -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ                 0,128   9296,59     75,41      1190        16        10     1,12     20,16 
                 СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ                           --------- ---------                     ---------  
                 БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ                            125     15,51                             2   
                 СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
                 ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2          100М2 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
  18 Е11-15-3   -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ                14,4    160,78      5,77      2315       317        83     1,12    405,60 
                 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ                  100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                          22      1,45                            21  
 
  19 Е11-34-1   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ                        1,6   2047,62      4,41      3276        49         7      1,12    61,20 
                 ПАРКЕТНЫХ ДОСОК                 100М2             --------- ---------                     ---------  
                                                                       30,63      1,11                             2  
 
  20 Е11-36-2   -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ                   2,4    494,45      2,88      1187        78         7      1,12    96,00 
                 КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА                                 --------- ---------                     ---------  
_ 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79210 



 51

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 1  :    2    :               3                :    4   :    5     :    6    :    7    :    8    :    9    :   10    :    11  :    12 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                  100М2                32,5      0,72                             2  
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
 
  21 Е15-14-1   -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ                  5,04   1189,57      1,14      5995       527         6      0,9    476,10 
                 ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН НА                      --------- ---------                     ---------  
                 ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ         100М2               104,63       0,3                             2  
                                        
  22 Е15-60-6   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО                     14,4    192,03      8,42      2765      1028       121      0,9    990,00 
                 КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ                           --------- ---------                     ---------  
                 ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ                                 71,38      4,99                            72  
                                       100М2 
  23 Е15-68-1   -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА                       0,324    269,51      11,9        87        26         4      0,9     25,20 
                 ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК                      --------- ---------                     ---------  
                 БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК                          79,75      6,61                             2  
                                       100М2 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ИТОГО                                            Руб.                                      84323     5888       600               6511 
 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ           Руб.                                      84323     5888       600 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД                             Руб.                                     448483    19874        - 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ  УРОВНЕ           Руб.                                     532806    26362 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 МОДЕЛЬ 3:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6511х4,475)                Руб.                                     29137 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ  
 СЕБЕСТОИМОСТИ СМР (532806+29137)х0,12            Руб.                                     67433 
 ИТОГО ИСС СМР                                    Руб.                                    629376 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 МОДЕЛЬ 4:                          
 НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - ПО ВИДАМ СМР  
 В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ  (6511х4,475)               Руб.                                     29137 
 СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
 ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ  



 52

 (26362х0,5)                                      Руб.                                     13181 
 ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                   Руб.                                    575124 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СОСТАВИЛ __________________________________ 
ПРОВЕРИЛ___________________________________
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3.6. Формирование ИСС СМР  
ресурсно-индексным методом 

 
        Принципы ресурсно-индексного метода: 

1. ИСС СМР Р-И методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и тари-
фы. 

2. Формирование ИСС СМР выполняется через объемы ресурсов, предопределяемые учи-
тываемыми объемами СМР. 

3. Формирование ИСС СМР выполняется в два этапа: на первом этапе ИСС СМР формиру-
ется в базисном уровне сметных цен на ресурсы; на втором – базисные затраты с помощью ин-
декса переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы. 

4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной 
базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной 
организации). 

5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по 
различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз 
счета сумм накладных расходов и сметной прибыли. 

6. Индекс определяется на наборе ресурсов, предопределяемыми (учитываемыми) объемами 
СМР. Индекс разрабатывается подрядчиком один раз в месяц по каждому объекту. 
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3.6.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 1 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-7-3'3.24* 
        ================================================              27 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     1 Э79310'А0Н1'МН2В5''40'1''''*                                   29 П2 ================================#* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           мов работ''*                                               32 Е10-25-1'8.2.0,8* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ==============#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е11-15-3'24.60* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-34-1'8.20* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.6,95)*               37 Е11-36-2'8.30* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ============================#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
           #22,4*                                                     41 Е15-60-6'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*                              42 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
     7 П2 =========================#* 
     8 Е1-30-1'40.70* 
     9 Е1-17-13'24.60.3* 
    10 Е1-132-1'24.60.0,25* 
    11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    12 П2 ====================================#* 
    13 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    15 Е6-10-1'24.60* 
    16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    17 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    18 П2 =================================#* 
    19 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    20 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
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    21 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    23 П2 ================================#* 
    24 Е8-4-1'24.60* 
    25 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 2 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-7-3'3.24* 
        ================================================              27 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      28 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     1 Э79320'А0Н1'МН6В5''40'1''''*                                   29 П2 ================================#* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           мов работ'ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕРЕНКОВОЙ Н.С. ГРУППА          32 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           554*                                                       33 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ==============#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е11-15-3'24.60* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-34-1'8.20* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.6,95)*               37 Е11-36-2'8.30* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ============================#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
           #22,4*                                                     41 Е15-60-6'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*                              42 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
     7 П2 =========================#* 
     8 Е1-30-1'40.70* 
     9 Е1-17-13'24.60.3* 
    10 Е1-132-1'24.60.0,25* 
    11 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    12 П2 ====================================#* 
    13 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    14 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    15 Е6-10-1'24.60* 
    16 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    17 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    18 П2 =================================#* 
    19 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    20 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
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    21 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    22 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    23 П2 ================================#* 
    24 Е8-4-1'24.60* 
    25 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 3 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2 ================================#* 
        ================================================              27 Н10=112* 
                                                                      28 Е8-4-1'24.60* 
     1 Э79330'А0Н1'МН2В5''40'1''''*                                   29 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-7-3'3.24* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           мов работ'ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕРЕНКОВОЙ Н.С. ГРУППА          32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
           554*                                                       33 П2 ================================#* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 Н10=112* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.6,95)*               37 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ==============#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Н10=120* 
           #22,4*                                                     41 Е11-15-3'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*                                      42 Е11-34-1'8.20* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 Е11-36-2'8.30* 
     7 П2 =========================#*                                 44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     8 Н10=81*                                                        45 П2 ============================#* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 Н10=90* 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                              47 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           48 Е15-60-6'24.60* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      49 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    13 П2 ====================================#*                      50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    14 Н10=105* 
    15 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    17 Е6-10-1'24.60* 
    18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    19 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    20 П2 =================================#* 
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    21 Н10=132* 
    22 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    23 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    24 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-индексным методом по модели 4 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2 ================================#* 
        ================================================              27 Н10=112* 
                                                                      28 Е8-4-1'24.60* 
     1 Э79340'А9Н1'МН6В5''40'1''''*                                   29 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-7-3'3.24* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           мов работ'ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ ЧЕРЕНКОВОЙ Н.С. ГРУППА          32 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
           554*                                                       33 П2 ================================#* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 Н10=112* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)(А1.6,95)*               37 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2 ==============#* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 Н10=120* 
           #22,4*                                                     41 Е11-15-3'24.60* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*                                      42 Е11-34-1'8.20* 
     6 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  43 Е11-36-2'8.30* 
     7 П2 =========================#*                                 44 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     8 Н10=81*                                                        45 П2 ============================#* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 Н10=90* 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                              47 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           48 Е15-60-6'24.60* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      49 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    13 П2 ====================================#*                      50 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    14 Н10=105* 
    15 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    17 Е6-10-1'24.60* 
    18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    19 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    20 П2 =================================#* 
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    21 Н10=132* 
    22 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    23 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    24 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
          25 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 

3.6.2. Локальная смета, составленная ресурсно-индексным методом (модели 1, 2) 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79510 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                             ФОРМА 5 АВС-4 
 
                                                                                       ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А  
 
                              по формированию инвесторской сметной стоимости СМР 
                              НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-индексным методом 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,             :ЕДИНИЦА :      КОЛИЧЕСТВО       :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
 NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ              :ИЗМЕРЕ- :                       :   В БАЗИСНОМ УРОВНЕ, 
 ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                        :  НИЯ   :-----------------------:       Руб. 
     :   СУРСОВ  :                                                     :        :   НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ- :----------------------- 
     :           :                                                     :        : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. :  ОБЩАЯ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                           РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                           ========================= 
 
   1  Е1-30-1      -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ   1000М2              2,8                 
                    /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД 
 
   1. 1      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,35        0,98        2,04          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   1. 2    258 С   БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч           0,35        0,98        5,74          6 
                   79 [108] КВТ [Л.С] 
 
   2  Е1-17-13     -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ1000М3             4,32                
                    ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА 
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                    АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
 
   2. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           10,6       45,79       0,808         37 
   2. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           30,8      133,06        1,62        216 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   2. 3    258 С   БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч            7,7       33,26        5,74        191 
                   79 [108] КВТ [Л.С] 
   2. 4   2263 С   ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч           23,1       99,79        7,38        736 
                   ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2. 5  12723 М   ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М3              0,03      0,1296        11,3          1 
                   М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ 
   2. 6      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                              (0,91) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                              (0,91) 
 
   3  Е1-132-1     -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3             0,36                 
                    ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА 
                    МАССОЙ 2,2 Т 
 
   3. 1      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           13,5        4,86        1,65        (8) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   3. 2    258 С   БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч           11,5        4,14        5,74         24 
                   79 [108] КВТ [Л.С] 
   3. 3    619 С   КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т         МАШ-Ч              2        0,72        3,07          2 
 
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
 
   4  Е6-1-1       -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ                      100М3              1,44               
   4. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            135       194,4      0,8076        157 
   4. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          12,18       17,54      0,6842       (12) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           2,67        3,84        5,62         22 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   4. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           3,39        4,88        6,41         31 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3               102      146,88        46,4       6815 
   4. 6   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                167 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (25) 
   4. 7      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (610) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (25) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (585) 
 
   5  Е6-18-1      -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК                       100М3              0,63               
 
   5. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           1100         693      0,8874        615 
   5. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          57,01       35,92      0,6961       (25) 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   5. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч          15,63        9,85        5,62         55 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   5. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           12,9        8,13        6,41         52 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   5. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3             101,5       63,95        46,4       2967 
   5. 6  35326 С   ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т               0,17      0,1071         666         71 
   5. 7  36025 С   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3              6,41        4,04       139,2        562 
                   ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
   5. 8  36061 С   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3              1,85        1,17       123,6        144 
                   ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   5. 9  51619 С   ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2             114,3       72,01        8,98        647 
   5.10   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                271 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (41) 
   5.11      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (435) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (180) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (254) 
   6  Е6-10-1      -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ       100М2              14,4                
   6. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           20,2      290,88      0,8526        248 
   6. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           2,59        37,3      0,6971       (26) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,57        8,21        5,62         46 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   6. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,72       10,37        6,41         66 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3              10,2      146,88        46,4       6815 
   6. 6   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                163 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (24) 
   6. 7      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (609) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (24) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (585) 
 
   7  Е6-13-3      -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН     100М3              1,15               
                    ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ 
 
   7. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            899     1035,65      0,8903        922 
   7. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          66,51       76,62      0,7048       (54) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч          18,24       21,01        5,62        118 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   7. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч          15,04       17,33        6,41        111 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3             101,5      116,93        46,4       5425 
   7. 6  30322 С   БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ               Т               0,12      0,1382     1104,17        153 
   7. 7  35326 С   ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т                0,1      0,1152         666         77 
   7. 8  36025 С   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3              0,19      0,2189       139,2         30 
                   ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   7. 9  36061 С   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3               2,2        2,53       123,6        313 
                   ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   7.10  51619 С   ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2               103      118,66        8,98       1066 
   7.11   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                127 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (19) 
   7.12      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (590) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (124) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (465) 
 
                           РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================= 
 
   8  Е7-1-1       -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ  100ШТ               0,3              
                    ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М 
 
   8. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           65,2       19,56      0,8691         17 
   8. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          24,99         7,5        1,33       (10) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           18,6        5,58        6,41         36 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   8. 4    712     ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                                  6 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 5   9129 С   БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ОТ 0,5М3               100          30      118,08       3542 
                   М3 ДО 0,3 М3 
   8. 6      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (369) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (369) 
   9  Е7-3-1       -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ  100ШТ               0,1              
                    МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т 
   9. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            364        36,4      0,9615         35 
   9. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч         127,67       12,77        1,25       (16) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           60,3        6,03        6,41         39 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   9. 4    712     ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                                 21 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3              1,73       0,173        46,4          8 
   9. 6  35326 С   ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т               0,08       0,008         666          5 
   9. 7  42342 С   РИГЕЛИ                                               ШТ               100          10      167,42       1674 
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   9. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  2 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,24) 
   9. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (160) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (159) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                              (0,69) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         5                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  10  Е7-21-3      -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ    100ШТ              0,04              
                    МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т 
 
  10. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            292       11,68      0,9418         11 
  10. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          79,07        3,16        1,26        (4) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           60,5        2,42        5,62         14 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  10. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           5,04      0,2016        6,41          1 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3              0,52      0,0208        46,4       0,97 
  10. 6  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3               0,6       0,024        49,9          1 
  10. 7  42180 С   МАРШИ Ж/Б                                            ШТ               100           4      209,28        837 
  10. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                               0,17 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,03) 
  10. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (90) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (90) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                              (0,19) 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11  Е8-4-1       -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ     100М2              14,4                
                    ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 
 
  11. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           38,2      550,08      0,8435        464 
  11. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,76       10,94      0,6396        (7) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,36        5,18        6,41         33 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 4  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3               3,1       44,64        49,9       2228 
  11. 5  33138 С   СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                               Т               0,05        0,72      145,59        105 
  11. 6   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 10 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (1) 
  11. 7      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (241) 



 70

            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (43) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (197) 
 
  12  Е8-6-1       -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3                  126                 
  12. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           4,54      572,04      0,8566        490 
  12. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,61       76,86      0,7156       (55) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         6                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,17       21,42        5,62        120 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  12. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,14       17,64        6,41        113 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 5  10411 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ          0,38       47,88         187       8954 
  12. 6  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3              0,24       30,24        44,3       1340 
  12. 7   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 43 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (7) 
  12. 8      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (714) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (7) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (707) 
 
  13  Е8-7-3       -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2      100М2              0,72                
                    КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 
 
  13. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            143      102,96      0,8741         90 
  13. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           6,35        4,57      0,6562        (3) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           1,74        1,25        5,62          7 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  13. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           1,45        1,04        6,41          7 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 5  10411 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ             5         3,6         187        673 
  13. 6  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3               2,3        1,66        44,3         73 
  13. 7  33641 С   ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И    Т               0,09      0,0648      258,33         17 
                   ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ 
  13. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  8 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (1) 
  13. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (54) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (3) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                                (50) 
  14  Е8-15-3      -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММ3                  126                 
                    ИЗ  КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ 
 
  14. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           5,53      696,78      0,9056        631 
  14. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,52       65,52      0,6868       (45) 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  14. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,14       17,64        5,62         99 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  14. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,12       15,12        6,41         97 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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  14. 5  10411 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ          0,25        31,5         187       5891 
  14. 6  10413 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ           1000ШТ          0,13       16,38         235       3849 
  14. 7  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3              0,23       28,98        44,3       1284 
  14. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 36 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (6) 
  14. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (708) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (6) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (702) 
 
                           РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================ 
 
  15  Е10-16-1     -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2             0,504               
                    ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
                    ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2 
 
  15. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            164       82,66      0,9195         76 
  15. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          10,42        5,25      0,9521        (5) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           7,15         3,6        6,41         23 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 4  31929 С   ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2               118       59,47        0,61         36 
  15. 5  35104 С   ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ               Т             0,0114      0,0057      667,11          4 
  15. 6  38617 С   ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ               173       87,19        1,45        126 
  15. 7  44038 С   БЛОКИ ОКОННЫЕ                                        М2               100        50,4       49,85       2512 
  15. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 18 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (3) 
  15. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (91) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (91) 
  16  Е10-23-1     -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И        100М2              0,64               
                    ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
  16. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           89,9       57,54      0,9385         54 
  16. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          13,93        8,92        1,01        (9) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  16. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч          10,74        6,87        6,41         44 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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  16. 4  31929 С   ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2                89       56,96        0,61         35 
  16. 5  36061 С   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3              0,08      0,0512       123,6          6 
                   ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
  16. 6  44032 С   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                                        М2               100          64       35,51       2273 
  16. 7   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 35 
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                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (5) 
  16. 8      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (106) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (106) 
 
  17  Е10-25-1     -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2             0,128               
                    БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И 
                    ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  17. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            138       17,66      0,9058         16 
  17. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          14,54        1,86        1,07        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч          11,28        1,44        6,41          9 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 4  31929 С   ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2               114       14,59        0,61          9 
  17. 5  38617 С   ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ               167       21,38        1,45         31 
  17. 6  44035 С   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ                              М2               100        12,8       87,37       1118 
  17. 7   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  6 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,91) 
  17. 8      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (26) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (26) 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
 
  18  Е11-15-3     -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ        100М2              14,4                
  18. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           26,9      387,36      0,8184        317 
  18. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           1,82       26,21      0,8013       (21) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 3    112 С   АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч           0,13        1,87        4,23          8 
  18. 4    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч            0,2        2,88        5,62         16 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  18. 5    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,38        5,47        6,41         35 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  18. 6   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,27        3,89        5,07         20 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 7  11000 М   ПЕСОК                                                М3              3,06       44,06         9,9        436 
  18. 8  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3              2,04       29,38        49,9       1466 
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  18. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 13 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (2) 
  18.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (513) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (2) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (511) 
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  19  Е11-34-1     -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК              100М2               1,6               
 
  19. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           31,7       50,72      0,9661         49 
  19. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           1,41        2,26      0,8865        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 3    112 С   АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч            0,1        0,16        4,23       0,68 
  19. 4    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,15        0,24        5,62          1 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  19. 5    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,29       0,464        6,41          3 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  19. 6   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,21       0,336        5,07          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 7  30390 С   ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ     Т             0,0138      0,0221      527,25         12 
  19. 8  36290 С   ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                                      М2               104       166,4       19,12       3182 
  19. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 27 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (4) 
  19.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (390) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (390) 
 
  20  Е11-36-2     -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА       100М2               2,4                
 
  20. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           38,2       91,68      0,8508         78 
  20. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч            0,9        2,16      0,9259        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 3    112 С   АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч           0,07       0,168        4,23       0,71 
  20. 4    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч            0,1        0,24        5,62          1 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  20. 5    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,19       0,456        6,41          3 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  20. 6   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,13       0,312        5,07          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 7  32036 С   ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                               М2               102       244,8        3,71        908 
  20. 8  32121 С   МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                      КГ                50         120        1,61        193 
  20. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                               0,38 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,05) 
  20.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (116) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (116) 
 



 78

                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
  21  Е15-14-1     -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И      100М2              5,04               
                    КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ 
 
  21. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            104      524,16        1,01        527 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        10                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  21. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,35        1,76        1,13        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,08      0,4032        5,62          2 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  21. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,05       0,252        6,41          2 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  21. 5   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,06      0,3024        5,07          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 6  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3                 1        5,04        49,9        251 
  21. 7  44099 С   ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ         Т               0,04      0,2016     2976,46        600 
                   ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ 
                   ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/ 
  21. 8  44353 С   ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ         М2               100         504        9,14       4607 
  21. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  4 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,63) 
  21.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (603) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (581) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                                (22) 
 
  22  Е15-60-6     -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ    100М2              14,4              
                    ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
 
  22. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           67,2      967,68        1,06       1028 
  22. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           4,25        61,2        1,18       (72) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 3   1609 С   РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС            4,1       59,04         1,7        100 
  22. 4    712     ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                                  7 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 5  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3              0,11        1,58        44,3         70 
  22. 6  12147 М   РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3              1,71       24,62        51,9       1278 
  22. 7  33205 С   СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ      М2              5,28       76,03        3,47        264 
                   ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
 
  22. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  4 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,66) 
  22. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (142) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (26) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (116) 
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  23  Е15-68-1     -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК  100М2             0,324                
                    БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК 
  23. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч             82       26,57      0,9786         26 
  23. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           5,79        1,88        1,07        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,12      0,0389        5,62       0,22 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        11                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  23. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,08      0,0259        6,41       0,17 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  23. 5   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС            0,1      0,0324        5,07       0,16 
  23. 6   1609 С   РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС           5,23        1,69         1,7          3 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 7  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3               0,5       0,162        44,3          7 
  23. 8  12147 М   РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3                 3       0,972        51,9         50 
  23. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                 (5) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                                 (5) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                  Руб.                                              84202 
МОДЕЛЬ 1 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488 х 1,06)                     Руб.                                               6877 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР         Руб.                                              
(84202+6877)х0,12                                                                                                         10929 
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                         Руб.                                             102008 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (102008х6,95)                Руб.                                             708956 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
МОДЕЛЬ 2 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6488 х 1,06)                     Руб.                                               6877 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ                       Руб.                                              
(6488)х0,5                                                                                                                 3244 
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                         Руб.                                              94323 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (94323х6,95)                 Руб.                                             655545 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 СОСТАВИЛ____________________________________                        
 ПРОВЕРИЛ____________________________________       
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3.6.3. Локальная смета, составленная ресурсно-индексным методом (модели 3, 4) 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79510 
 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                             ФОРМА 5 АВС-4 
 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
 

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А 
 

по формированию инвесторской сметной стоимости СМР 
  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 

ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-индексным методом 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,            :ЕДИНИЦА:    КОЛИЧЕСТВО      :СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
 NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ             :ИЗМЕРЕ-:                    :В БАЗИСНОМ УРОВНЕ,: 
 ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                       :  НИЯ  :--------------------:       Руб.       : 
     :   СУРСОВ  :                                                    :       : НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ-:---------------------------------------- 
     :           :                                                    :       :ИЗМЕРЕНИЯ:НЫМ ДАННЫМ:НА ЕД.ИЗМ.:ОБЩАЯ  :НОРМА ПО ВИДУ:СУММА 
     :           :                                                    :       :         :          :          :       :РАБОТ В % ОТ : 
     :           :                                                    :       :         :          :          :       :  ЗАРПЛАТЫ   :           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                           ========================= 
 
   1  Е1-30-1     -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ   1000М2         2,8                 
                   /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД 
 
   1. 1      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      0,35     0,98        2,04     (2)         8,81     1,62 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   1. 2    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч      0,35     0,98        5,74      6 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
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   2  Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3        4,32                
                  ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА 
                  АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
 
   2. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      10,6    45,79       0,808      37        0,81      29,97 
   2. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      30,8   133,06        1,62    (216)       0,81     174,96 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   2. 3    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч       7,7    33,26        5,74     191 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   2. 4   2263 С  ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч      23,1    99,79        7,38     736 
                  ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2. 5  12723 М  ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М3         0,03      0,1296     11,3       1 
                  М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ 
   2. 6      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (0,91) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (0,91) 
 
   3  Е1-132-1    -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3          0,36                 
                   ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА 
                   МАССОЙ 2,2 Т 
 
   3. 1      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      13,5       4,86      1,65      (8)       0,81       6,48 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   3. 2    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч      11,5       4,14      5,74      24 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   3. 3    619 С  КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т         МАШ-Ч        2        0,72      3,07       2 
 
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
 
   4  Е6-1-1      -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ                      100М3          1,44               
   4. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     135       194,4     0,8076      157      1,05      164,85 
   4. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     12,18     17,54     0,6842     (12)      1,05       12,60 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      2,67      3,84       5,62       22 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   4. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч      3,39      4,88       6,41       31 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        102      146,88       46,4     6815 
   4. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      167 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                     (25) 
   4. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (610) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (25) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (585) 
 
   5  Е6-18-1     -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК                       100М3         0,63               
 
   5. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    1100      693        0,8874      615      1,05      645,75 
   5. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    57,01      35,92     0,6961     (25)      1,05       26,25 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
   5. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч    15,63       9,85       5,62       55 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   5. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     12,9       8,13       6,41       52 
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                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   5. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        101,5       63,95      46,4     2967 
   5. 6  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т          0,17      0,1071       666       71 
   5. 7  36025 С  БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3         6,41        4,04     139,2      562 
                  ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
   5. 8  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3         1,85        1,17     123,6      144 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   5. 9  51619 С  ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2        114,3       72,01      8,98      647 
   5.10   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       271 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (41) 
   5.11      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (435) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (180) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (254) 
 
   6  Е6-10-1     -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ       100М2          14,4                
 
   6. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      20,2      290,88     0,8526     248      1,05      260,40 
   6. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      2,59        37,3     0,6971    (26)      1,05       27,30 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      0,57        8,21       5,62      46 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   6. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч      0,72       10,37       6,41      66 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3         10,2      146,88       46,4    6815 
   6. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       163 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (24) 
   6. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (609) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (24) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (585) 
 
   7  Е6-13-3     -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН     100М3         1,15               
                   ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ 
 
   7. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      899     1035,65     0,8903     922       1,05     968,10 
   7. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     66,51      76,62     0,7048     (54)      1,05      56,70 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     18,24      21,01       5,62      118 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   7. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     15,04      17,33       6,41      111 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3       101,5      116,93       46,4     5425 
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   7. 6  30322 С  БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ               Т         0,12      0,1382     1104,17     153 
   7. 7  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т         0,1       0,1152      666         77 
   7. 8  36025 С  БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3        0,19      0,2189      139,2       30 
                  ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   7. 9  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3        2,2        2,53       123,6      313 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   7.10  51619 С  ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2        103      118,66        8,98     1066 
   7.11   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       127 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (19) 
   7.12      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (590) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (124) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (465) 
 
                          РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                          ================================= 
 
   8  Е7-1-1      -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ  100ШТ          0,3              
                   ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М 
 
   8. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     65,2      19,56      0,8691      17        1,32     22,44 
   8. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    24,99        7,5        1,33     (10)       1,32     13,20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     18,6       5,58        6,41       36 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   8. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                         6 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 5   9129 С  БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ОТ 0,5М3       100         30        118,08     3542 
                  М3 ДО 0,3 М3 
   8. 6      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (369) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (369) 
 
   9  Е7-3-1      -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ  100ШТ          0,1              
                   МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т 
   
   9. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     364        36,4      0,9615       35      1,32      14,52 
   9. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч  127,67       12,77        1,25      (16)     1,32       5,28  
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    60,3        6,03        6,41       39 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   9. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                        21 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3       1,73       0,173        46,4        8 
   9. 6  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т        0,08       0,008         666        5 
   9. 7  42342 С  РИГЕЛИ                                               ШТ       100          10       167,42     1674 
   9. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                         2 
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                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                    (0,24) 
   9. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (160) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (159) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (0,69) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         5                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10  Е7-21-3     -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ    100ШТ          0,04              
                   МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т 
 
  10. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      292       11,68      0,9418    11        1,32      14,52 
  10. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    79,07        3,16        1,26    (4)       1,32       5,28 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     60,5        2,42        5,62     14 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  10. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     5,04      0,2016        6,41      1 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        0,52      0,0208        46,4    0,97 
  10. 6  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3         0,6       0,024        49,9      1 
  10. 7  42180 С  МАРШИ Ж/Б                                            ШТ         100           4      209,28     837 
  10. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      0,17 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                     (0,03) 
  10. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                       (90) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (90) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (0,19) 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11  Е8-4-1      -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ     100М2        14,4                
                  ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 
 
  11. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    38,2      550,08      0,8435      464     1,12      519,68 
  11. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    0,76       10,94      0,6396      (7)     1,12        7,84 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    0,36        5,18        6,41       33 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  11. 4  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3        3,1       44,64        49,9     2228 
  11. 5  33138 С  СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                               Т        0,05        0,72      145,59      105 
  11. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        10 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (1) 
  11. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (241) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (43) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (197) 
 
  12  Е8-6-1      -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3           126                 
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  12. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    4,54      572,04      0,8566      490     1,12     548,80 
  12. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    0,61       76,86      0,7156     (55)     1,12      61,60 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         6                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,17       21,42       5,62     120 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  12. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,14       17,64       6,41     113 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ    0,38       47,88        187     8954 
  12. 6  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        0,24       30,24       44,3     1340 
  12. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        43 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (7) 
  12. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (714) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (7) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (707) 
 
  13  Е8-7-3      -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2      100М2          0,72                
                   КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 
 
  13. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      143      102,96      0,8741      90        1,12     100,80 
  13. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     6,35        4,57      0,6562     (3)        1,12       3,36 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     1,74        1,25        5,62       7 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  13. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     1,45        1,04        6,41       7 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
  13. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ     5           3,6         187     673 
  13. 6  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        2,3         1,66        44,3      73 
  13. 7  33641 С  ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И    Т        0,09       0,0648      258,33      17 
                  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ 
  13. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                         8 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (1) 
  13. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (54) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (3) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                      (50) 
 
  14  Е8-15-3     -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММ3           126                 
                   ИЗ  КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ 
 
  14. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     5,53      696,78      0,9056     631        1,12     707,84 
  14. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     0,52       65,52      0,6868    (45)        1,12      51,52 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  14. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,14       17,64        5,62      99 
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                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  14. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,12       15,12        6,41      97 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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  14. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ    0,25        31,5       187      5891 
  14. 6  10413 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ           1000ШТ    0,13       16,38       235      3849 
  14. 7  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        0,23       28,98      44,3      1284 
  14. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        36 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (6) 
  14. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (708) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (6) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (702) 
 
                          РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                          ================================ 
 
  15  Е10-16-1    -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2        0,504               
                  ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
                  ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2 
  15. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     164       82,66     0,9195       76        1,12      85,12 
  15. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    10,42       5,25     0,9521      (5)        1,12       5,60 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     7,15        3,6       6,41       23 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2         118      59,47       0,61       36 
  15. 5  35104 С  ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ               Т        0,0114    0,0057     667,11        4 
  15. 6  38617 С  ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ         173      87,19       1,45      126 
  15. 7  44038 С  БЛОКИ ОКОННЫЕ                                        М2         100       50,4      49,85     2512 
  15. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       18 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (3) 
  15. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (91) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (91) 
 
  16  Е10-23-1    -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И        100М2        0,64               
                   ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  16. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     89,9     57,54     0,9385       54        1,12      60,48 
  16. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    13,93      8,92       1,01      (9)        1,12      10,08 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  16. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    10,74      6,87       6,41       44 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  16. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2        89       56,96      0,61        35 
  16. 5  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3        0,08    0,0512     123,6         6 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
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  16. 6  44032 С  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                                        М2         100        64     35,51      2273 
  16. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      35 
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                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                        (5) 
  16. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (106) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (106) 
 
  17  Е10-25-1    -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2          0,128               
                   БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И 
                   ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  17. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      138       17,66      0,9058      16       1,12      17,92 
  17. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    14,54        1,86        1,07     (2)       1,12       2,24 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    11,28        1,44        6,41      9 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2         114       14,59        0,61      9 
  17. 5  38617 С  ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ         167       21,38        1,45     31 
  17. 6  44035 С  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ                              М2         100        12,8       87,37   1118 
  17. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        6 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,91) 
  17. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (26) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (26) 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
 
  18  Е11-15-3    -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ        100М2        14,4                
 
  18. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     26,9      387,36      0,8184    317        1,2     380,40 
  18. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     1,82       26,21      0,8013   (21)        1,2      25,20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч     0,13        1,87        4,23      8 
  18. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      0,2        2,88        5,62     16 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  18. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,38        5,47        6,41     35 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  18. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,27        3,89        5,07     20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 7  11000 М  ПЕСОК                                                М3        3,06       44,06         9,9    436 
  18. 8  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3        2,04       29,38        49,9   1466 
  18. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       13 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (2) 
  18.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (513) 
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            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (2) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (511) 
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  19  Е11-34-1    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК              100М2           1,6               
 
  19. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     31,7       50,72      0,9661     49        1,2      58,80 
 
  19. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     1,41        2,26      0,8865    (2)        1,2       2,40 
 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч      0,1        0,16        4,23   0,68 
  19. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,15        0,24        5,62      1 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  19. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,29       0,464        6,41      3 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  19. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,21       0,336        5,07      2 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 7  30390 С  ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ     Т       0,0138      0,0221      527,25     12 
  19. 8  36290 С  ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                                      М2         104       166,4       19,12   3182 
  19. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       27 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (4) 
  19.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (390) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (390) 
 
  20  Е11-36-2    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА       100М2          2,4                
 
  20. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     38,2       91,68      0,8508    78        1,2      93,60 
  20. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      0,9        2,16      0,9259   (2)        1,2       2,40 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч     0,07       0,168        4,23   0,71 
  20. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,1        0,24         5,62      1 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  20. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,19       0,456        6,41      3 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  20. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,13       0,312        5,07      2 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 7  32036 С  ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                               М2         102       244,8        3,71    908 
  20. 8  32121 С  МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                      КГ          50         120        1,61    193 
  20. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                     0,38 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,05) 
  20.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (116) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (116) 
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
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  21  Е15-14-1    -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И      100М2        5,04               
                   КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ 
 
  21. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     104      524,16        1,01    527        0,9     474,30 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        10                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  21. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     0,35        1,76      1,13      (2)        0,9       1,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,08      0,4032      5,62        2 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  21. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,05       0,252      6,41        2 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  21. 5   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,06      0,3024      5,07        2 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 6  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3         1        5,04        49,9      251 
  21. 7  44099 С  ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ         Т         0,04      0,2016    2976,46     600 
                  ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ 
                  ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/ 
  21. 8  44353 С  ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ         М2        100         504        9,14    4607 
  21. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        4 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,63) 
  21.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (603) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (581) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (22) 
 
  22  Е15-60-6    -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ    100М2          14,4              
                   ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
 
  22. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    67,2      967,68       1,06    1028        0,9       925,20 
  22. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    4,25        61,2       1,18    (72)        0,9        64,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 3   1609 С  РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС     4,1       59,04       1,7      100 
  22. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                       7 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 5  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3       0,11        1,58       44,3      70 
  22. 6  12147 М  РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3       1,71       24,62       51,9    1278 
  22. 7  33205 С  СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ      М2       5,28       76,03       3,47     264 
                  ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
  22. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       4 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                  (0,66) 
  22. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                   (142) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (26) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                   (116) 
 
  23  Е15-68-1    -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК  100М2         0,324                
                  БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК 
  23. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     82       26,57      0,9786     26        0,9       23,40 
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  23. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч   5,79        1,88        1,07    (2)        0,9        1,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 23. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч   0,12      0,0389        5,62   0,22 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        11                                                79510 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  23. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,08      0,0259      6,41     0,17 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  23. 5   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС      0,1      0,0324      5,07     0,16 
  23. 6   1609 С  РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС     5,23        1,69       1,7        3 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 7  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3         0,5       0,162      44,3        7 
  23. 8  12147 М  РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3           3       0,972      51,9       50 
  23. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (5) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                      (5) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО                                                                                                           84202                 6735 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                 Руб.                                     84202 
МОДЕЛЬ 3 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ                                                   Руб.                                      6735 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР        Руб.                                             
(84202+6735)х0,12                                                                                               10912 
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                        Руб.                                    101849 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (101849х6,95)               Руб.                                    707851 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
МОДЕЛЬ 4 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ                                                   Руб.                                      6735 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ                      Руб.                                   
(6488)х0,5                                                                                                       3244 
ИТОГО ИСС СМР В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                        Руб.                                     94181 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ, ПРИ И=6,95 (94181х6,95)                Руб.                                    654558 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 СОСТАВИЛ____________________________________                        
 ПРОВЕРИЛ____________________________________       
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3.7. Формирование ИСС СМР 
 ресурсно-компенсационным методом 

 
Принципы ресурсно-компенсационного метода: 
1. ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом формируется в текущем уровне сметных 

цен на ресурсы и тарифы. 
2. Формирование ИСС СМР выполняется через объемы ресурсов, предопределяемые объе-

мами СМР. 
3. Формирование ИСС СМР выполняется в три этапа: на первом этапе формируются прямые 

затраты в базисном уровне сметных цен на ресурсы и тарифы; на втором – базисные затраты с 
помощью компенсации переводятся в текущий уровень сметных цен на ресурсы и тарифы; на 
третьем этапе формируются суммы накладных расходов и сметной прибыли в текущем уровне 
сметных цен на ресурсы и тарифы. 

4. Формирование ИСС СМР выполняется с использованием принятой сметно-нормативной 
базы: рекомендованной Госстроем РФ или сметно-нормативной базы пользователя (строительной 
организации). 

5. В составе метода ИСС СМР может формироваться конкретными способами, то есть по 
различным моделям (содержание моделей в составе метода предопределяются сочетанием баз 
счета сумм накладных расходов и сметной прибыли. 

6. Компенсация, в составе ресурсно-компенсационного метода, разрабатывается подрядчи-
ком на наборе ресурсов, предопределяемым (учитываемыми) объемами СМР. 
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3.7.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 1 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
        ================================================              27 Е8-7-3'3.24* 
                                                                      28 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
     1 Э79510'Н1А0'МН2В5''40'1''''*                                   29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 П2 ================================#* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           мов работ''*                                               32 Е10-23-1'40.2.0,8* 
                                                                      33 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 П2 ==============#* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-15-3'24.60* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е11-34-1'8.20* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е11-36-2'8.30* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ============================#* 
           #22,4*                                                     41 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*                              42 Е15-60-6'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
     8 П2 =========================#*                                 45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                                     9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    13 П2 ====================================#* 
    14 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    16 Е6-10-1'24.60* 
    17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    18 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    19 П2 =================================#* 
    20 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    21 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    22 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
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    23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    24 П2 ================================#* 
    25 Е8-4-1'24.60* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 2 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
        ================================================              27 Е8-7-3'3.24* 
                                                                      28 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
     1 Э79520'Н1А0'МН6В5''40'1''''*                                   29 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 П2 ================================#* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           мов работ''*                                               32 Е10-23-1'40.2.0,8* 
                                                                      33 Е10-25-1'8.2.0,8* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 П2 ==============#* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е11-15-3'24.60* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е11-34-1'8.20* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е11-36-2'8.30* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ============================#* 
           #22,4*                                                     41 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*                              42 Е15-60-6'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
     8 П2 =========================#*                                 45 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
     9 Е1-30-1'40.70*                                                 46 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    10 Е1-17-13'24.60.3*                                                     9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    11 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           47 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    12 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    13 П2 ====================================#* 
    14 Е6-1-1'24.60.0,1* 
    15 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
    16 Е6-10-1'24.60* 
    17 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    18 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    19 П2 =================================#* 
    20 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    21 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    22 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
    23 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
    24 П2 ================================#* 
    25 Е8-4-1'24.60* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 3 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
        ================================================              27 П2 ================================#* 
                                                                      28 Н10=112* 
     1 Э79530'Н1А0'МН2В5''40'1''''*                                   29 Е8-4-1'24.60* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е8-7-3'3.24* 
           мов работ''*                                               32 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ================================#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Н10=112* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е10-23-1'40.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ==============#* 
           #22,4*                                                     41 Н10=120* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*                                      42 Е11-15-3'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е11-34-1'8.20* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 Е11-36-2'8.30* 
     8 П2 =========================#*                                 45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     9 Н10=81*                                                        46 П2 ============================#* 
    10 Е1-30-1'40.70*                                                 47 Н10=90* 
    11 Е1-17-13'24.60.3*                                              48 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    12 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           49 Е15-60-6'24.60* 
    13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      50 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    14 П2 ====================================#*                      51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
    15 Н10=105*                                                       52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
    16 Е6-1-1'24.60.0,1*                                              53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*                                                 9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    18 Е6-10-1'24.60*                                                 54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    20 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    21 П2 =================================#* 
    22 Н10=132* 
    23 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    24 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    25 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсно-компенсационным методом по модели 4 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              26 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
        ================================================              27 П2 ================================#* 
                                                                      28 Н10=112* 
     1 Э79540'Н1А0'МН6В5''40'1''''*                                   29 Е8-4-1'24.60* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         30 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         31 Е8-7-3'3.24* 
           мов работ''*                                               32 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
                                                                      33 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         34 П2 ================================#* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         35 Н10=112* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         36 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        37 Е10-23-1'40.2.0,8* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         38 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         39 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         40 П2 ==============#* 
           #22,4*                                                     41 Н10=120* 
     5 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*                                      42 Е11-15-3'24.60* 
     6 О ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН*                        43 Е11-34-1'8.20* 
     7 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  44 Е11-36-2'8.30* 
     8 П2 =========================#*                                 45 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
     9 Н10=81*                                                        46 П2 ============================#* 
    10 Е1-30-1'40.70*                                                 47 Н10=90* 
    11 Е1-17-13'24.60.3*                                              48 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
    12 Е1-132-1'24.60.0,25*                                           49 Е15-60-6'24.60* 
    13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ*                      50 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
    14 П2 ====================================#*                      51 О КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД#* 
    15 Н10=105*                                                       52 Н37=1'Н38=1'Н32=0'=0'=0* 
    16 Е6-1-1'24.60.0,1*                                              53 ЕТРасчет комп. фонда табл. 2.3(=1)'1'448482,95#20471,1 
    17 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5*                                                 9#26854,22##401157,54'Компенсационный фонд'Руб.* 
    18 Е6-10-1'24.60*                                                 54 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
    19 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
    20 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
    21 П2 =================================#* 
    22 Н10=132* 
    23 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
    24 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
    25 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
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3.7.2. Локальная смета, составленная ресурсно-компенсационным методом (модели 1, 2) 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79510 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                             ФОРМА 5 АВС-4 
 
                                                                                       ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
                              Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А  
                             по формированию инвесторской сметной стоимости СМР 
 
                              НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-компенсационным методом 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,             :ЕДИНИЦА :      КОЛИЧЕСТВО       :   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
 NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ              :ИЗМЕРЕ- :                       :   В БАЗИСНОМ УРОВНЕ, 
 ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                        :  НИЯ   :-----------------------:       Руб. 
     :   СУРСОВ  :                                                     :        :   НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ- :----------------------- 
     :           :                                                     :        : ИЗМЕРЕНИЯ :НЫМ ДАННЫМ :НА ЕД.ИЗМ. :  ОБЩАЯ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   ОТДЕЛ    1.   ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ ЦЕН 
                   =============================================== 
                           РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                           ========================= 
 
   1  Е1-30-1      -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ   1000М2              2,8                 
                    /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД 
 
   1. 1      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,35        0,98        2,04        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   1. 2    258 С   БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч           0,35        0,98        5,74          6 
                   79 [108] КВТ [Л.С] 
 
   2  Е1-17-13     -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ1000М3             4,32                
                    ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА 
                    АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
   2. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           10,6       45,79       0,808         37 
   2. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           30,8      133,06        1,62        216 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   2. 3    258 С   БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч            7,7       33,26        5,74        191 
                   79 [108] КВТ [Л.С] 
   2. 4   2263 С   ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч           23,1       99,79        7,38        736 
                   ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2. 5  12723 М   ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М3              0,03      0,1296        11,3          1 
                   М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ 
   2. 6      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                              (0,91) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                              (0,91) 
 
   3  Е1-132-1     -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3             0,36                 
                    ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА 
                    МАССОЙ 2,2 Т 
 
   3. 1      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           13,5        4,86        1,65        (8) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   3. 2    258 С   БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч           11,5        4,14        5,74         24 
                   79 [108] КВТ [Л.С] 
   3. 3    619 С   КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т         МАШ-Ч              2        0,72        3,07          2 
 
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
 
   4  Е6-1-1       -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ                      100М3              1,44               
   4. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            135       194,4      0,8076        157 
   4. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          12,18       17,54      0,6842       (12) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           2,67        3,84        5,62         22 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   4. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           3,39        4,88        6,41         31 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3               102      146,88        46,4       6815 
   4. 6   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                167 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (25) 
   4. 7      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (610) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (25) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (585) 
 
   5  Е6-18-1      -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК                       100М3              0,63               
 
   5. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           1100         693      0,8874        615 
   5. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          57,01       35,92      0,6961       (25) 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   5. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч          15,63        9,85        5,62         55 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   5. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           12,9        8,13        6,41         52 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   5. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3             101,5       63,95        46,4       2967 
   5. 6  35326 С   ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т               0,17      0,1071         666         71 
   5. 7  36025 С   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3              6,41        4,04       139,2        562 
                   ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
   5. 8  36061 С   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3              1,85        1,17       123,6        144 
                   ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   5. 9  51619 С   ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2             114,3       72,01        8,98        647 
   5.10   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                271 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (41) 
   5.11      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (435) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (180) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (254) 
   6  Е6-10-1      -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ       100М2              14,4                
 
   6. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           20,2      290,88      0,8526        248 
   6. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           2,59        37,3      0,6971       (26) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,57        8,21        5,62         46 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   6. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,72       10,37        6,41         66 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3              10,2      146,88        46,4       6815 
   6. 6   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                163 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (24) 
   6. 7      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (609) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (24) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (585) 
   7  Е6-13-3      -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН     100М3              1,15               
                    ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ 
 
   7. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            899     1035,65      0,8903        922 
   7. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          66,51       76,62      0,7048       (54) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч          18,24       21,01        5,62        118 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   7. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч          15,04       17,33        6,41        111 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 



 116

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3             101,5      116,93        46,4       5425 
   7. 6  30322 С   БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ               Т               0,12      0,1382     1104,17        153 
   7. 7  35326 С   ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т                0,1      0,1152         666         77 
   7. 8  36025 С   БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3              0,19      0,2189       139,2         30 
                   ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   7. 9  36061 С   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3               2,2        2,53       123,6        313 
                   ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   7.10  51619 С   ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2               103      118,66        8,98       1066 
   7.11   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                127 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                (19) 
   7.12      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (590) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (124) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (465) 
 
                           РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================= 
 
   8  Е7-1-1       -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ  100ШТ               0,3              
                    ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М 
 
   8. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           65,2       19,56      0,8691         17 
   8. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          24,99         7,5        1,33       (10) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           18,6        5,58        6,41         36 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   8. 4    712     ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                                  6 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 5   9129 С   БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ОТ 0,5М3               100          30      118,08       3542 
                   М3 ДО 0,3 М3 
   8. 6      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (369) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (369) 
 
   9  Е7-3-1       -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ  100ШТ               0,1              
                    МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т 
   9. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            364        36,4      0,9615         35 
   9. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч         127,67       12,77        1,25       (16) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           60,3        6,03        6,41         39 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   9. 4    712     ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                                 21 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3              1,73       0,173        46,4          8 
   9. 6  35326 С   ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т               0,08       0,008         666          5 
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   9. 7  42342 С   РИГЕЛИ                                               ШТ               100          10      167,42       1674 
   9. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  2 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,24) 
   9. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (160) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (159) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                              (0,69) 
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  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10  Е7-21-3      -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ    100ШТ              0,04              
                    МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т 
 
  10. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            292       11,68      0,9418         11 
  10. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          79,07        3,16        1,26        (4) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           60,5        2,42        5,62         14 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  10. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           5,04      0,2016        6,41          1 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 5   6324 М   БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3              0,52      0,0208        46,4       0,97 
  10. 6  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3               0,6       0,024        49,9          1 
  10. 7  42180 С   МАРШИ Ж/Б                                            ШТ               100           4      209,28        837 
  10. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                               0,17 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,03) 
  10. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (90) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (90) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                              (0,19) 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11  Е8-4-1       -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ     100М2              14,4                
                    ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 
 
  11. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           38,2      550,08      0,8435        464 
  11. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,76       10,94      0,6396        (7) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,36        5,18        6,41         33 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 4  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3               3,1       44,64        49,9       2228 
  11. 5  33138 С   СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                               Т               0,05        0,72      145,59        105 
  11. 6   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 10 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (1) 
  11. 7      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (241) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (43) 
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            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (197) 
 
  12  Е8-6-1       -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3                  126                 
 
  12. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           4,54      572,04      0,8566        490 
  12. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,61       76,86      0,7156       (55) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         6                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
12. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,17       21,42        5,62        120 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  12. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,14       17,64        6,41        113 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 5  10411 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ          0,38       47,88         187       8954 
  12. 6  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3              0,24       30,24        44,3       1340 
  12. 7   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 43 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (7) 
  12. 8      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (714) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (7) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (707) 
  13  Е8-7-3       -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2      100М2              0,72                
                    КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 
 
  13. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            143      102,96      0,8741         90 
  13. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           6,35        4,57      0,6562        (3) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           1,74        1,25        5,62          7 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  13. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           1,45        1,04        6,41          7 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 5  10411 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ             5         3,6         187        673 
  13. 6  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3               2,3        1,66        44,3         73 
  13. 7  33641 С   ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И    Т               0,09      0,0648      258,33         17 
                   ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ 
  13. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  8 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (1) 
  13. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (54) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (3) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                                (50) 
 
  14  Е8-15-3      -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММ3                  126                 
                    ИЗ  КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ 
 
  14. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           5,53      696,78      0,9056        631 
  14. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,52       65,52      0,6868       (45) 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  14. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,14       17,64        5,62         99 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  14. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,12       15,12        6,41         97 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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  14. 5  10411 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ          0,25        31,5         187       5891 
  14. 6  10413 М   КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ           1000ШТ          0,13       16,38         235       3849 
  14. 7  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3              0,23       28,98        44,3       1284 
  14. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 36 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (6) 
  14. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (708) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (6) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (702) 
 
                           РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                           ================================ 
  15  Е10-16-1     -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2             0,504               
                    ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
                    ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2 
 
  15. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            164       82,66      0,9195         76 
  15. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          10,42        5,25      0,9521        (5) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           7,15         3,6        6,41         23 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 4  31929 С   ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2               118       59,47        0,61         36 
  15. 5  35104 С   ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ               Т             0,0114      0,0057      667,11          4 
  15. 6  38617 С   ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ               173       87,19        1,45        126 
  15. 7  44038 С   БЛОКИ ОКОННЫЕ                                        М2               100        50,4       49,85       2512 
  15. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 18 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (3) 
  15. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (91) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (91) 
 
  16  Е10-23-1     -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И        100М2              0,64               
                    ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  16. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           89,9       57,54      0,9385         54 
  16. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          13,93        8,92        1,01        (9) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  16. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч          10,74        6,87        6,41         44 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
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                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  16. 4  31929 С   ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2                89       56,96        0,61         35 
  16. 5  36061 С   ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3              0,08      0,0512       123,6          6 
                   ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
  16. 6  44032 С   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                                        М2               100          64       35,51       2273 
  16. 7   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 35 



 125

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         8                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (5) 
  16. 8      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (106) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (106) 
 
  17  Е10-25-1     -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2             0,128               
                    БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И 
                    ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  17. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            138       17,66      0,9058         16 
  17. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч          14,54        1,86        1,07        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 3    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч          11,28        1,44        6,41          9 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 4  31929 С   ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2               114       14,59        0,61          9 
  17. 5  38617 С   ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ               167       21,38        1,45         31 
  17. 6  44035 С   БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ                              М2               100        12,8       87,37       1118 
  17. 7   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  6 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,91) 
  17. 8      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                (26) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (26) 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
 
  18  Е11-15-3     -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ        100М2              14,4                
  18. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           26,9      387,36      0,8184        317 
  18. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           1,82       26,21      0,8013       (21) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 3    112 С   АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч           0,13        1,87        4,23          8 
  18. 4    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч            0,2        2,88        5,62         16 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  18. 5    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,38        5,47        6,41         35 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  18. 6   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,27        3,89        5,07         20 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 7  11000 М   ПЕСОК                                                М3              3,06       44,06         9,9        436 
  18. 8  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3              2,04       29,38        49,9       1466 
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  18. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 13 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (2) 
  18.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (513) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                 (2) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (511) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19  Е11-34-1     -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК              100М2               1,6               
 
  19. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           31,7       50,72      0,9661         49 
  19. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           1,41        2,26      0,8865        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 3    112 С   АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч            0,1        0,16        4,23       0,68 
  19. 4    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,15        0,24        5,62          1 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  19. 5    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,29       0,464        6,41          3 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  19. 6   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,21       0,336        5,07          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 7  30390 С   ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ     Т             0,0138      0,0221      527,25         12 
  19. 8  36290 С   ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                                      М2               104       166,4       19,12       3182 
  19. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                 27 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                                 (4) 
  19.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (390) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (390) 
  20  Е11-36-2     -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА       100М2               2,4                
 
  20. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           38,2       91,68      0,8508         78 
  20. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч            0,9        2,16      0,9259        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 3    112 С   АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч           0,07       0,168        4,23       0,71 
  20. 4    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч            0,1        0,24        5,62          1 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  20. 5    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,19       0,456        6,41          3 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  20. 6   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,13       0,312        5,07          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 7  32036 С   ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                               М2               102       244,8        3,71        908 
  20. 8  32121 С   МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                      КГ                50         120        1,61        193 
  20. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                               0,38 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,05) 
  20.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (116) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (116) 
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
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                           ============================ 
 
  21  Е15-14-1     -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И      100М2              5,04               
                    КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ 
 
  21. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч            104      524,16        1,01        527 
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  21. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           0,35        1,76        1,13        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,08      0,4032        5,62          2 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  21. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,05       0,252        6,41          2 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  21. 5   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС           0,06      0,3024        5,07          2 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 6  12106 М   РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3                 1        5,04        49,9        251 
  21. 7  44099 С   ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ         Т               0,04      0,2016     2976,46        600 
                   ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ 
                   ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/ 
  21. 8  44353 С   ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ         М2               100         504        9,14       4607 
  21. 9   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  4 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,63) 
  21.10      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (603) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                               (581) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                                (22) 
  22  Е15-60-6     -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ    100М2              14,4              
                    ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
  22. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч           67,2      967,68        1,06       1028 
  22. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           4,25        61,2        1,18       (72) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 3   1609 С   РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС            4,1       59,04         1,7        100 
  22. 4    712     ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                                  7 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 5  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3              0,11        1,58        44,3         70 
  22. 6  12147 М   РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3              1,71       24,62        51,9       1278 
  22. 7  33205 С   СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ      М2              5,28       76,03        3,47        264 
                   ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
 
  22. 8   6237     ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                                  4 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                              (0,66) 
  22. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                               (142) 
            18     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                                (26) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                               (116) 
 
  23  Е15-68-1     -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК  100М2             0,324                
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                    БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК 
 
  23. 1      1     ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч             82       26,57      0,9786         26 
  23. 2      3     ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч           5,79        1,88        1,07        (2) 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 3    697 С   КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч           0,12      0,0389        5,62       0,22 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                          :   4    :     5     :     6     :     7     :     8 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  23. 4    761 С   КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч           0,08      0,0259        6,41       0,17 
                   ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  23. 5   1521 С   ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС            0,1      0,0324        5,07       0,16 
  23. 6   1609 С   РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС           5,23        1,69         1,7          3 
                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 7  12121 М   РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3               0,5       0,162        44,3          7 
  23. 8  12147 М   РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3                 3       0,972        51,9         50 
  23. 9      6     ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                                 (5) 
            19     (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                                 (5) 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                  Руб.                                              84323 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД                                                                                                     448483 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                   Руб.                                             532685 
 
МОДЕЛЬ 1 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362 Х 1,06)                    Руб.                                              27994 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР         Руб.                                              
(532685+27944)Х0,12                                                                                                       67275 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                          Руб.                                             627904 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                  Руб.                                              84323 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД                                                                                                     448483 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                   Руб.                                             532685 
 
МОДЕЛЬ 2 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362 Х 1,06)                    Руб.                                             27994                    
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (26362Х0,5)                                        Руб.                                              13181 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                          Руб.                                             573860 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
СОСТАВИЛ _____________________________________________ 
ПРОВЕРИЛ _____________________________________________ 
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3.7.3. Локальная смета, составленная ресурсно-компенсационным методом (модели 3, 4) 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                             ФОРМА 5 АВС-4 
 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А 
по формированию инвесторской сметной стоимости СМР 

  
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 

 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсно-компенсационным методом 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,            :ЕДИНИЦА:    КОЛИЧЕСТВО      :СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
 NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ             :ИЗМЕРЕ-:                    :В БАЗИСНОМ УРОВНЕ,: 
 ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                       :  НИЯ  :--------------------:       Руб.       : 
     :   СУРСОВ  :                                                    :       : НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ-:---------------------------------------- 
     :           :                                                    :       :ИЗМЕРЕНИЯ:НЫМ ДАННЫМ:НА ЕД.ИЗМ.:ОБЩАЯ  :НОРМА ПО ВИДУ:СУММА 
     :           :                                                    :       :         :          :          :       :РАБОТ В % ОТ : 
     :           :                                                    :       :         :          :          :       :  ЗАРПЛАТЫ   :           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                           ========================= 
 
   1  Е1-30-1     -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ   1000М2         2,8                 
                   /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД 
 
   1. 1      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      0,35     0,98        2,04     (2)         8,81     1,62 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   1. 2    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч      0,35     0,98        5,74      6 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
 
   2  Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3        4,32                
                  ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА 
                  АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
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   2. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      10,6    45,79       0,808      37        0,81      29,97 
   2. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      30,8   133,06        1,62    (216)       0,81     174,96 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   2. 3    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч       7,7    33,26        5,74     191 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   2. 4   2263 С  ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч      23,1    99,79        7,38     736 
                  ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2. 5  12723 М  ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М3         0,03      0,1296     11,3       1 
                  М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ 
   2. 6      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (0,91) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (0,91) 
 
   3  Е1-132-1    -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3          0,36                 
                   ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА 
                   МАССОЙ 2,2 Т 
 
   3. 1      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      13,5       4,86      1,65      (8)       0,81       6,48 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   3. 2    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч      11,5       4,14      5,74      24 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   3. 3    619 С  КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т         МАШ-Ч        2        0,72      3,07       2 
 
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
 
   4  Е6-1-1      -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ                      100М3          1,44               
   4. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     135       194,4     0,8076      157      1,05      164,85 
   4. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     12,18     17,54     0,6842     (12)      1,05       12,60 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      2,67      3,84       5,62       22 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   4. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч      3,39      4,88       6,41       31 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        102      146,88       46,4     6815 
   4. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      167 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                     (25) 
   4. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (610) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (25) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (585) 
 
   5  Е6-18-1     -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК                       100М3         0,63               
 
   5. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    1100      693        0,8874      615      1,05      645,75 
   5. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    57,01      35,92     0,6961     (25)      1,05       26,25 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
   5. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч    15,63       9,85       5,62       55 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   5. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     12,9       8,13       6,41       52 
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                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   5. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        101,5       63,95      46,4     2967 
   5. 6  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т          0,17      0,1071       666       71 
   5. 7  36025 С  БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3         6,41        4,04     139,2      562 
                  ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
   5. 8  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3         1,85        1,17     123,6      144 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   5. 9  51619 С  ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2        114,3       72,01      8,98      647 
   5.10   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       271 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (41) 
   5.11      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (435) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (180) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (254) 
 
   6  Е6-10-1     -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ       100М2          14,4                
 
   6. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      20,2      290,88     0,8526     248      1,05      260,40 
   6. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      2,59        37,3     0,6971    (26)      1,05       27,30 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      0,57        8,21       5,62      46 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   6. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч      0,72       10,37       6,41      66 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3         10,2      146,88       46,4    6815 
   6. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       163 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (24) 
   6. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (609) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (24) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (585) 
 
   7  Е6-13-3     -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН     100М3         1,15               
                   ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ 
 
   7. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      899     1035,65     0,8903     922       1,05     968,10 
   7. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     66,51      76,62     0,7048     (54)      1,05      56,70 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     18,24      21,01       5,62      118 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   7. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     15,04      17,33       6,41      111 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3       101,5      116,93       46,4     5425 
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   7. 6  30322 С  БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ               Т         0,12      0,1382     1104,17     153 
   7. 7  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т         0,1       0,1152      666         77 
   7. 8  36025 С  БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3        0,19      0,2189      139,2       30 
                  ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   7. 9  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3        2,2        2,53       123,6      313 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   7.10  51619 С  ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2        103      118,66        8,98     1066 
   7.11   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       127 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (19) 
   7.12      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (590) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (124) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (465) 
 
                          РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                          ================================= 
 
   8  Е7-1-1      -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ  100ШТ          0,3              
                   ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М 
 
   8. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     65,2      19,56      0,8691      17        1,32     22,44 
   8. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    24,99        7,5        1,33     (10)       1,32     13,20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     18,6       5,58        6,41       36 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   8. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                         6 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 5   9129 С  БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ОТ 0,5М3       100         30        118,08     3542 
                  М3 ДО 0,3 М3 
   8. 6      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (369) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (369) 
 
   9  Е7-3-1      -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ  100ШТ          0,1              
                   МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т 
   
   9. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     364        36,4      0,9615       35      1,32      14,52 
   9. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч  127,67       12,77        1,25      (16)     1,32       5,28  
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    60,3        6,03        6,41       39 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   9. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                        21 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3       1,73       0,173        46,4        8 
   9. 6  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т        0,08       0,008         666        5 
   9. 7  42342 С  РИГЕЛИ                                               ШТ       100          10       167,42     1674 
   9. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                         2 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                    (0,24) 
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   9. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (160) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (159) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (0,69) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         5                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10  Е7-21-3     -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ    100ШТ          0,04              
                   МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т 
 
  10. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      292       11,68      0,9418    11        1,32      14,52 
  10. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    79,07        3,16        1,26    (4)       1,32       5,28 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     60,5        2,42        5,62     14 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  10. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     5,04      0,2016        6,41      1 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        0,52      0,0208        46,4    0,97 
  10. 6  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3         0,6       0,024        49,9      1 
  10. 7  42180 С  МАРШИ Ж/Б                                            ШТ         100           4      209,28     837 
  10. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      0,17 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                     (0,03) 
  10. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                       (90) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (90) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (0,19) 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11  Е8-4-1      -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ     100М2        14,4                
                  ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 
 
  11. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    38,2      550,08      0,8435      464     1,12      519,68 
  11. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    0,76       10,94      0,6396      (7)     1,12        7,84 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    0,36        5,18        6,41       33 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  11. 4  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3        3,1       44,64        49,9     2228 
  11. 5  33138 С  СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                               Т        0,05        0,72      145,59      105 
  11. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        10 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (1) 
  11. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (241) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (43) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (197) 
 
  12  Е8-6-1      -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3           126                 
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  12. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    4,54      572,04      0,8566      490     1,12     548,80 
  12. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    0,61       76,86      0,7156     (55)     1,12      61,60 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         6                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,17       21,42       5,62     120 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  12. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,14       17,64       6,41     113 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ    0,38       47,88        187     8954 
  12. 6  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        0,24       30,24       44,3     1340 
  12. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        43 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (7) 
  12. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (714) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (7) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (707) 
 
  13  Е8-7-3      -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2      100М2          0,72                
                   КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 
 
  13. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      143      102,96      0,8741      90        1,12     100,80 
  13. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     6,35        4,57      0,6562     (3)        1,12       3,36 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     1,74        1,25        5,62       7 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  13. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     1,45        1,04        6,41       7 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
  13. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ     5           3,6         187     673 
  13. 6  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        2,3         1,66        44,3      73 
  13. 7  33641 С  ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И    Т        0,09       0,0648      258,33      17 
                  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ 
  13. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                         8 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (1) 
  13. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (54) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (3) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                      (50) 
 
  14  Е8-15-3     -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММ3           126                 
                   ИЗ  КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ 
 
  14. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     5,53      696,78      0,9056     631        1,12     707,84 
  14. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     0,52       65,52      0,6868    (45)        1,12      51,52 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  14. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,14       17,64        5,62      99 
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                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  14. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,12       15,12        6,41      97 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         7                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  14. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ    0,25        31,5       187      5891 
  14. 6  10413 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ           1000ШТ    0,13       16,38       235      3849 
  14. 7  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        0,23       28,98      44,3      1284 
  14. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        36 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (6) 
  14. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (708) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (6) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (702) 
 
                          РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                          ================================ 
 
  15  Е10-16-1    -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2        0,504               
                  ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
                  ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2 
  15. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     164       82,66     0,9195       76        1,12      85,12 
  15. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    10,42       5,25     0,9521      (5)        1,12       5,60 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     7,15        3,6       6,41       23 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2         118      59,47       0,61       36 
  15. 5  35104 С  ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ               Т        0,0114    0,0057     667,11        4 
  15. 6  38617 С  ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ         173      87,19       1,45      126 
  15. 7  44038 С  БЛОКИ ОКОННЫЕ                                        М2         100       50,4      49,85     2512 
  15. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       18 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (3) 
  15. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (91) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (91) 
 
  16  Е10-23-1    -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И        100М2        0,64               
                   ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  16. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     89,9     57,54     0,9385       54        1,12      60,48 
  16. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    13,93      8,92       1,01      (9)        1,12      10,08 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  16. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    10,74      6,87       6,41       44 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  16. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2        89       56,96      0,61        35 
  16. 5  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3        0,08    0,0512     123,6         6 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
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  16. 6  44032 С  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                                        М2         100        64     35,51      2273 
  16. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      35 
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                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                        (5) 
  16. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (106) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (106) 
 
  17  Е10-25-1    -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2          0,128               
                   БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И 
                   ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  17. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      138       17,66      0,9058      16       1,12      17,92 
  17. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    14,54        1,86        1,07     (2)       1,12       2,24 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    11,28        1,44        6,41      9 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2         114       14,59        0,61      9 
  17. 5  38617 С  ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ         167       21,38        1,45     31 
  17. 6  44035 С  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ                              М2         100        12,8       87,37   1118 
  17. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        6 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,91) 
  17. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (26) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (26) 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
 
  18  Е11-15-3    -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ        100М2        14,4                
 
  18. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     26,9      387,36      0,8184    317        1,2     380,40 
  18. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     1,82       26,21      0,8013   (21)        1,2      25,20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч     0,13        1,87        4,23      8 
  18. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      0,2        2,88        5,62     16 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  18. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,38        5,47        6,41     35 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  18. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,27        3,89        5,07     20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 7  11000 М  ПЕСОК                                                М3        3,06       44,06         9,9    436 
  18. 8  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3        2,04       29,38        49,9   1466 
  18. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       13 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (2) 
  18.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (513) 
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            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (2) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (511) 
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  19  Е11-34-1    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК              100М2           1,6               
 
  19. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     31,7       50,72      0,9661     49        1,2      58,80 
 
  19. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     1,41        2,26      0,8865    (2)        1,2       2,40 
 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч      0,1        0,16        4,23   0,68 
  19. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,15        0,24        5,62      1 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  19. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,29       0,464        6,41      3 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  19. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,21       0,336        5,07      2 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 7  30390 С  ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ     Т       0,0138      0,0221      527,25     12 
  19. 8  36290 С  ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                                      М2         104       166,4       19,12   3182 
  19. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       27 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (4) 
  19.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (390) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (390) 
 
  20  Е11-36-2    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА       100М2          2,4                
 
  20. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     38,2       91,68      0,8508    78        1,2      93,60 
  20. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      0,9        2,16      0,9259   (2)        1,2       2,40 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч     0,07       0,168        4,23   0,71 
  20. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,1        0,24         5,62      1 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  20. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,19       0,456        6,41      3 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  20. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,13       0,312        5,07      2 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 7  32036 С  ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                               М2         102       244,8        3,71    908 
  20. 8  32121 С  МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                      КГ          50         120        1,61    193 
  20. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                     0,38 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,05) 
  20.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (116) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (116) 
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
                           ============================ 
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  21  Е15-14-1    -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И      100М2        5,04               
                   КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ 
 
  21. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     104      524,16        1,01    527        0,9     474,30 
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  21. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     0,35        1,76      1,13      (2)        0,9       1,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,08      0,4032      5,62        2 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  21. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,05       0,252      6,41        2 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  21. 5   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,06      0,3024      5,07        2 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 6  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3         1        5,04        49,9      251 
  21. 7  44099 С  ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ         Т         0,04      0,2016    2976,46     600 
                  ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ 
                  ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/ 
  21. 8  44353 С  ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ         М2        100         504        9,14    4607 
  21. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        4 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,63) 
  21.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (603) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (581) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (22) 
 
  22  Е15-60-6    -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ    100М2          14,4              
                   ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
 
  22. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    67,2      967,68       1,06    1028        0,9       925,20 
  22. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    4,25        61,2       1,18    (72)        0,9        64,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 3   1609 С  РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС     4,1       59,04       1,7      100 
  22. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                       7 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 5  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3       0,11        1,58       44,3      70 
  22. 6  12147 М  РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3       1,71       24,62       51,9    1278 
  22. 7  33205 С  СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ      М2       5,28       76,03       3,47     264 
                  ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
  22. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       4 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                  (0,66) 
  22. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                   (142) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (26) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                   (116) 
 
  23  Е15-68-1    -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК  100М2         0,324                
                  БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК 
  23. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     82       26,57      0,9786     26        0,9       23,40 
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  23. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч   5,79        1,88        1,07    (2)        0,9        1,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 23. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч   0,12      0,0389        5,62   0,22 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        11                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  23. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,08      0,0259      6,41     0,17 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  23. 5   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС      0,1      0,0324      5,07     0,16 
  23. 6   1609 С  РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС     5,23        1,69       1,7        3 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 7  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3         0,5       0,162      44,3        7 
  23. 8  12147 М  РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3           3       0,972      51,9       50 
  23. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (5) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                      (5) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В БАЗИСНОМ УРОВНЕ                                  Руб.                                    84202                   6735 
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД                                                                                           448483 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                   Руб.                                   532685 
 
МОДЕЛЬ 3 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
РАБОЧИХ (6735 х 4,48)                                                   Руб.                                   30173 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ СМР         Руб.                                              
(532685+30173)х0,12                                                                                            67543 
ИТОГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                          Руб.                                  630401 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
МОДЕЛЬ 4 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (6735 х 4,48)                                      Руб.                                   30173 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОЧИХ         Руб.                                             
(26362 Х 0,5)                                                                                                  13181 
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                          Руб.                                 576039                                           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 СОСТАВИЛ____________________________________                        
 ПРОВЕРИЛ____________________________________       
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3.8. Формирование ИСС СМР ресурсным методом 
 

Принципы ресурсного метода  
1. ИСС СМР ресурсным методом формируется в текущем уровне сметных цен на ресурсы и 

тарифы. 
2. Формирование ИСС СМР выполняется через объемы ресурсов, предопределяемые объе-

мами СМР. 
3. Формирование сметных затрат выполняется в один этап. 
4. Формирование сметных затрат выполняется с использованием сметных норм пользовате-

ля (строительной организации), разработанных на момент счета. 
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3.8.1. Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 1 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              10 Е1-30-1'40.70* 
        ================================================              11 Е1-17-13'24.60.3* 
                                                                      12 Е1-132-1'24.60.0,25* 
     1 Э79410'А9Н1'МН2В5''40'1''''*                                   13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         14 П2 ====================================#* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         15 Е6-1-1'24.60.0,1* 
           мов работ''*                                               16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
                                                                      17 Е6-10-1'24.60* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         19 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         20 П2 =================================#* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        21 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         22 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         23 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         24 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
           #22,4*                                                     25 П2 ================================#* 
     5 FТ(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материа         26 Е8-4-1'24.60* 
           лам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*                        27 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
     6 FТ(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1         28 Е8-7-3'3.24* 
           .04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,         29 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М         30 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
           1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=         31 П2 ================================#* 
           448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М         32 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46         33 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           #37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12         34 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#         35 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14         36 П2 ==============#* 
           #1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М3364         37 Е11-15-3'24.60* 
           1=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=702         38 Е11-34-1'8.20* 
           8,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М362         39 Е11-36-2'8.30* 
           90=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,2         40 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           7'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=         41 П2 ============================#* 
           211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#535         42 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
           6,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*                   43 Е15-60-6'24.60* 
     7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=12*                              44 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  45 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
     9 П2 =========================#* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 2 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              10 Е1-30-1'40.70* 
        ================================================              11 Е1-17-13'24.60.3* 
                                                                      12 Е1-132-1'24.60.0,25* 
     1 Э79420'А9Н1'МН6В5''40'1''''*                                   13 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         14 П2 ====================================#* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         15 Е6-1-1'24.60.0,1* 
           мов работ''*                                               16 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
                                                                      17 Е6-10-1'24.60* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         18 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         19 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         20 П2 =================================#* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        21 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         22 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         23 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         24 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
           #22,4*                                                     25 П2 ================================#* 
     5 FТ(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материа         26 Е8-4-1'24.60* 
           лам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*                        27 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
     6 FТ(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1         28 Е8-7-3'3.24* 
           .04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,         29 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М         30 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
           1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=         31 П2 ================================#* 
           448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М         32 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46         33 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           #37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12         34 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#         35 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14         36 П2 ==============#* 
           #1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М3364         37 Е11-15-3'24.60* 
           1=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=702         38 Е11-34-1'8.20* 
           8,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М362         39 Е11-36-2'8.30* 
           90=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,2         40 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
           7'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=         41 П2 ============================#* 
           211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#535         42 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
           6,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*                   43 Е15-60-6'24.60* 
     7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н10=106'Н30=50*                              44 Е15-68-1'1,8.3.3.2* 
     8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  45 К'ЧЕРЕНКОВА Н.С.'КУЗЬМИНСКИЙ А.Г.* 
     9 П2 =========================#* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 3 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              10 Н10=81* 
        ================================================              11 Е1-30-1'40.70* 
                                                                      12 Е1-17-13'24.60.3* 
     1 Э79430'А9Н1'МН2В5''40'1''''*                                   13 Е1-132-1'24.60.0,25* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         14 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         15 П2 ====================================#* 
           мов работ''*                                               16 Н10=105* 
                                                                      17 Е6-1-1'24.60.0,1* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         18 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         19 Е6-10-1'24.60* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         20 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        21 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         22 П2 =================================#* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         23 Н10=132* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         24 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
           #22,4*                                                     25 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
     5 FТ(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материа         26 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
           лам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*                        27 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
     6 FТ(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1         28 П2 ================================#* 
           .04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,         29 Н10=112* 
           5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М         30 Е8-4-1'24.60* 
           1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=         31 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
           448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М         32 Е8-7-3'3.24* 
           10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46         33 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           #37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12         34 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
           723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#         35 П2 ================================#* 
           552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14         36 Н10=112* 
           #1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М3364         37 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           1=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=702         38 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           8,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М362         39 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           90=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,2         40 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           7'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=         41 П2 ==============#* 
           211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#535         42 Н10=120* 
           6,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*                   43 Е11-15-3'24.60* 
     7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=12*                                      44 Е11-34-1'8.20* 
     8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  45 Е11-36-2'8.30* 
     9 П2 =========================#*                                 46 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
                                                                      47 П2 ============================#* 
                                                                      48 Н10=90* 
                                                                      49 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
                                                                      50 Е15-60-6'24.60* 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                      
 
Запись исходных данных при расчете ИСС СМР ресурсным методом по модели 4 
 
 
                         ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ                              10 Н10=81* 
        ================================================              11 Е1-30-1'40.70* 
                                                                      12 Е1-17-13'24.60.3* 
     1 Э79440'А9Н1'МН6В5''40'1''''*                                   13 Е1-132-1'24.60.0,25* 
     2 Ю'''79'59'Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирс         14 П2# РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
           ке'РЧ''79-1'Общестроительные работы'Ведомость обье         15 П2 ====================================#* 
           мов работ''*                                               16 Н10=105* 
                                                                      17 Е6-1-1'24.60.0,1* 
     3 (РС257РС258)(РС783РС761)(РС786РС761)(РС807РС761)(РС360         18 Е6-18-1'42.6.0,5.0,5* 
           32РС36025)(РС36053РС36061)(РМ6321РМ6324)(РМ6323РМ6         19 Е6-10-1'24.60* 
           324)(РМ12101РМ12106)(РМ12104РМ12106)(РМ12120РМ1212         20 Е6-13-3'60.3.2.0,3+2.4.3.0,3* 
           1)(РМ12138РМ12121)(РМ12135РМ12106)*                        21 П2# РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ* 
     4 М10411=187#11,97'М10413=235#11,97'М44032=35,51#1,5'М44         22 П2 =================================#* 
           038=49,85#1,41'М44035=87,37#1,68'М44353=9,14#1,03'         23 Н10=132* 
           М42342=167,42#15,8'М9129=118,08#12,3'М42180=209,28         24 Е7-1-1(РС9129=100)'30* 
           #22,4*                                                     25 Е7-3-1(РС42342=100)'10* 
     5 FТ(14)'Текущие коэффициенты к прочим машинам и материа         26 Е7-21-3(РС42180=100)'4* 
           лам'на 1.04.1998 г.'М:11,9'Е0:11,9*                        27 П2# РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА* 
     6 FТ(16)'Текущие сметные цены на материалы и машины'на 1         28 П2 ================================#* 
           .04.1998 г.'М1=12,5'М112=59,22#12,5'М258=77,71#12,         29 Н10=112* 
           5'М619=38,61#12,5'М697=55,6#12,5'М761=43,58#12,5'М         30 Е8-4-1'24.60* 
           1521=49,25#12,5'М1609=3,62'М2263=158,2#12,5'М6324=         31 Е8-6-1'(60+24).0,5.3* 
           448,69#47,13'М9129=444,6#46,70'М10411=971,04#102'М         32 Е8-7-3'3.24* 
           10413=846,52#88,92'М11000=26,28#2,76'М12106=355,46         33 Е8-15-3'(60+24).0,5.3* 
           #37,34'М12121=484,38#50,88'М12147=716,35#75,25'М12         34 П2# РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ* 
           723=44,34#4,66'М30322=23419,2#2460'М30390=5255,04#         35 П2 ================================#* 
           552'М31929=10,45#1,1'М32036=34,27#3,6'М32121=17,14         36 Н10=112* 
           #1,8'М33138=2494,89#262,07'М33205=59,46#6,25'М3364         37 Е10-16-1'28.1,5.1,2* 
           1=5778,94#607,03'М35104=20837,38#2188,8'М35326=702         38 Е10-23-1'40.2.0,8* 
           8,88#744'М36025=456,96#48'М36061=494,66#51,96'М362         39 Е10-25-1'8.2.0,8* 
           90=97,33#10,22'М38617=4,8#0,5'М42180=1059,28#111,2         40 П2# РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ* 
           7'М42342=3392,93#356,4'М44032=162,22#17,04'М44035=         41 П2 ==============#* 
           211,34#22,2'М44038=180,4#18,95'М44099=50996,74#535         42 Н10=120* 
           6,8'М44353=36,56#3,84'М51619=15,91#1,67*                   43 Е11-15-3'24.60* 
     7 Н37=1,25'Н38=1,25'Н30=50*                                      44 Е11-34-1'8.20* 
     8 П2 РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*                                  45 Е11-36-2'8.30* 
     9 П2 =========================#*                                 46 П2# РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ* 
                                                                      47 П2 ============================#* 
                                                                      48 Н10=90* 
                                                                      49 Е15-14-1'(24+60).2.3* 
                                                                      50 Е15-60-6'24.60* 
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3.8.2. Локальная смета, составленная ресурсным методом (модели 1, 2) 
 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.3)                         1                                                
79410 
                                                                                                              ФОРМА 4А 
АВС-4 

Л О К А Л Ь Н Ы Й   Р Е С У Р С Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т  79-1 
                                               (Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А) 
                               НА  Общестроительные работы 
                                                       Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕН в ценах на 1.05.1998 г. ресурсным методом 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :ШИФР НОМЕ-:                                          :        :           : СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ,Руб. 
     : РА НОРМА-:       НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,       :ЕДИНИЦА :КОЛИЧЕСТВО :------------------------ 
 NN  : ТИВОВ И  :       ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ        :ИЗМЕРЕ- : ЕДИНИЦ    :       В ТЕКУЩЕМ 
 ПП  : КОДЫ РЕ- :               И ЕГО МАССА                :  НИЯ   :           :         УРОВНЕ 
     :  СУРСОВ  :                                          :        :           :------------------------ 
     :          :                                          :        :           ::НА ЕД. ИЗМ.:   ОБЩАЯ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :    2     :                    3                     :   4    :     5     :     6     :     7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 
                   ------------------ 
    1     1       -Затраты труда рабочих-строителей         чел-ч        6455,24         15,62    100895 
    2     3       -Затраты труда машинистов                 чел-ч            599          9,26     (5541) 
                 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   - 
                 ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:                Руб.                                  100895 
 
                 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
                 ----------------------- 
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    1   112 С     -Автопогрузчики 5 т                       маш-ч            2,2         59,22       130 
    2   258 С     -Бульдозеры при работе на других видах    маш-ч          38,38         77,71      2983 
                   строительства: 79 [108] кВт [л.с.] 
    3   619 С     -Катки дорожные самоходные вибрационные   маш-ч           0,72         38,61        28 
                   2,2 т 
    4   697 С     -Краны башенные при работе на других      маш-ч          89,45          55,6      4973 
                   видах строительства: 5 т 
    5   761 С     -Краны на автомобильном ходу при работе   маш-ч         110,09         43,58      4798 
                   на других видах строительства 6,3 т 
    6  1521 С     -Подъемники грузопассажирские 0,8 т       маш-ч           4,87         49,25       240 
 Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.3)                         2                         79410 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :    2     :                    3                     :   4    :     5     :     6     :     7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    7  1609 С     -Растворонасос, 1 м3/ч                    маш-ч          60,73          3,62       220 
    8  2263 С     -Экскаваторы одноковшовые дизельные на    маш-ч          99,79         158,2     15787 
                   гусеничном ходу при работе на других 
                   видах строительства 0,5 м3 
    9   712       -ПРОЧИЕ МАШИНЫ                            Руб.                                     390 
                 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    -   -   -   -   -   - 
                 ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:             Руб.                                   29549 
                 В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:        Руб.                                    5541 
 
                 МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
                ----------------------- 
    1  6324 М     -Бетон тяжелый М-200 фракции 20-40 мм     м3            474,83        448,69    213050 
    2  9129 С     -Блоки фундаментные из бетона марки 200   м3                30         444,6     13338 
                   объемом от 0,5 м3 до 0,3 м3 
    3 10411 М     -Кирпич керамический, силикатный или      1000шт         82,98        971,04     80577 
                   пустотелый 
    4 10413 М     -Кирпич керамический или силикатный       1000шт         16,38        846,52     13866 
                   лицевой 
    5 11000 М     -Песок                                    м3             44,06         26,28      1158 
    6 12106 М     -Растворы готовые кладочные тяжелые       м3             79,08        355,46     28110 
                   цементные М-200 
    7 12121 М     -Раствор цементно-известковый М-50        м3             62,62        484,38     30333 
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    8 12147 М     -Раствор отделочный тяжелый известковый   м3              25,6        716,35     18336 
                   1:2,5 
    9 12723 М     -Щебень из естественного камня для        м3            0,1296         44,34         6 
                   строительных работ М-400 фракции 40-70 
                   мм 
   10 30322 С     -Болты строительные с гайками и шайбами   т             0,1382       23419,2      3237 
   11 30390 С     -Гвозди строительные с плоской головкой   т             0,0221       5255,04       116 
                   1.8х50 мм 
   12 31929 С     -Толь гидроизоляционный ТГ-350            м2            131,02         10,45      1369 
   13 32036 С     -Линолеум без подосновы                   м2             244,8         34,27      8389 
   14 32121 С     -Мастика клеящая каучуковая КН-2          кг               120         17,14      2057 
   15 33138 С     -Стекло жидкое калийное                   т               0,72       2494,89      1796 
   16 33205 С     -Сетка проволочная тканая с квадратными   м2             76,03         59,46      4521 
                   ячейками группы 2 без покрытия из 
                   низкоуглеродистой проволоки 
 Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.3)                         3                         79410 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :    2     :                    3                     :   4    :     5     :     6     :     7 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   17 33641 С     -Прокат для армирования ж/б конструкций   т             0,0648       5778,94       374 
                   круглого и периодического профиля, класс 
                   А-1 д=10 мм 
   18 35104 С     -Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм   т             0,0057      20837,38       120 
   19 35326 С     -Электроды д=6 мм Э42                     т             0,2303       7028,88      1619 
   20 36025 С     -Бруски обрезные из хвойных пород длиной  м3              4,26        456,96      1945 
                   4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
                   40-75 мм, III сорта 
   21 36061 С     -Доски обрезные из хвойных пород длиной   м3              3,75        494,66      1856 
                   4-6,5 м, шириной 75-150 мм толщиной 44 
                   мм и более, сорта III 
   22 36290 С     -Паркетные доски                          м2             166,4         97,33     16196 
   23 38617 С     -Пакля пропитанная                        кг            108,57           4,8       521 
   24 42180 С     -Марши ж/б                                шт                 4       1059,28      4237 
   25 42342 С     -Ригели                                   шт                10       3392,93     33929 
   26 44032 С     -Блоки дверные                            м2                64        162,22     10382 



 164

   27 44035 С     -Блоки дверные балконные                  м2              12,8        211,34      2705 
   28 44038 С     -Блоки оконные                            м2              50,4         180,4      9092 
   29 44099 С     -Дисперсия, поливинилацетатная            т             0,2016      50996,74     10281 
                   гомополимерная грубодисперсная 
                   пластифицированная /эмульсия 
                   поливинилацетатная/ 
   30 44353 С     -Плитки керамические фасадные             м2               504         36,56     18426 
                   неглазурованные 
   31 51619 С     -Щиты из досок толщиной 25 мм             м2            190,67         15,91      3033 
   32  6237       -ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                         Руб.                                    9758 
                   (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)            Руб.                                   (1475) 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                                                   Руб.                        675178 
МОДЕЛЬ 1 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (106436х1,06)                    Руб.                        112822 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ            Руб.                                             
(675178+112822)х0,12                                                                                94560 
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                         Руб.                        882560 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.3)                         3                         79410 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :    2     :                    3                     :   4    :     5     :     6     :     7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
МОДЕЛЬ 2 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СТРОИТЕЛЬСТВА, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ (106436х1,06)                    Руб.                         112882 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ                Руб.                    
(106436х0,5)                                                                                         53218 
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                         Руб.                         841218 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 СОСТАВИЛ____________________________________                        
 ПРОВЕРИЛ____________________________________       
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3.8.3. Локальная смета, составленная ресурсным методом (модели 3, 4) 
 

Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         1                                                79510 
 
 
        НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-                                                                             ФОРМА 5 АВС-4 
 
                                                                                        ОБЬЕКТ НОМЕР   59 
 

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А 
 

по формированию инвесторской сметной стоимости СМР 
  

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-   Жилой дом N 59 по ул. Фрунзе в г. Новосибирске 
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ОСНОВАНИЕ: Ведомость объемов работ 
СОСТАВЛЕНА В текущих ценах на 1.05.1998 г. ресурсным методом 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     :ШИФР НОМЕРА:            НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ,            :ЕДИНИЦА:    КОЛИЧЕСТВО      :СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ :НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 
 NN  :НОРМАТИВОВ :            ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ             :ИЗМЕРЕ-:                    :                  : 
 ПП  :И КОДЫ РЕ- :                  И ЕГО МАССА                       :  НИЯ  :--------------------:       Руб.       : 
     :   СУРСОВ  :                                                    :       : НА ЕД.  :ПО ПРОЕКТ-:---------------------------------------- 
     :           :                                                    :       :ИЗМЕРЕНИЯ:НЫМ ДАННЫМ:НА ЕД.ИЗМ.:ОБЩАЯ  :НОРМА ПО ВИДУ:СУММА 
     :           :                                                    :       :         :          :          :       :РАБОТ В % ОТ : 
     :           :                                                    :       :         :          :          :       :  ЗАРПЛАТЫ   :           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                          РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 
                           ========================= 
 
   1  Е1-30-1     -ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ   1000М2         2,8                 
                   /80 Л.С./ ЗА 1 ПРОХОД 
 
   1. 1      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      0,35     0,98        15,31     (15)         0,81    12,15 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   1. 2    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч      0,35     0,98        17,71      76 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   2  Е1-17-13   -РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ ОДНОКОВШОВЫМ ЭКСКАВАТОРОМ 1000М3        4,32                
                  ЕМКОСТЬЮ 0,5/0,5-0,63/ М3 С ПОГРУЗКОЙ НА 
                  АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 
 
   2. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      10,6    45,79       15,64     716        0,81     579,96 
   2. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      30,8   133,06       15,63   (2079)       0,81    1683,99 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   2. 3    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч       7,7    33,26       77,71    2585 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   2. 4   2263 С  ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУМАШ-Ч      23,1    99,79       158,2   15787 
                  ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: 0,5 М3 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         2                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   2. 5  12723 М  ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ М3         0,03      0,1296     44,43      6 
                  М-400 ФРАКЦИИ 40-70ММ 
   2. 6      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (0,6) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (0,6) 
 
   3  Е1-132-1    -УПЛОТНЕНИЕ СЛОЯ ГРУНТА ТОЛЩИНОЙ 25 СМ ОДНИМ ПРОХОДОМ1000М3          0,36                 
                   ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНОГО ВИБРАЦИОННОГО КАТКА 
                   МАССОЙ 2,2 Т 
 
   3. 1      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      13,5       4,86     15,64     (76)       0,81      61,56 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   3. 2    258 С  БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА: МАШ-Ч      11,5       4,14     77,71     322 
                  79 [108] КВТ [Л.С] 
   3. 3    619 С  КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т         МАШ-Ч        2        0,72     38,61      28 
 
                           РАЗДЕЛ 2. МОНОЛИТНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                           ==================================== 
 
   4  Е6-1-1      -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ                      100М3          1,44               
   4. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     135       194,4      15,62      157      1,05      164,85 
   4. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     12,18     17,54       7,75    (136)      1,05      142,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      2,67      3,84       55,6      214 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   4. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч      3,39      4,88       43,58     213 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   4. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3         102      146,88     448,69    65904 
   4. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      1986 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (25) 
   4. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (6947) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (25) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (6922) 
 
   5  Е6-18-1     -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК                       100М3         0,63               
 
   5. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    1100      693         15,62     10828      1,05    11369,4 
   5. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    57,01     35,92        7,82     (281)      1,05     295,05 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
   5. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч    15,63       9,85       55,6      547 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   5. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     12,9       8,13       43,58     354 
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                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         3                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   5. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        101,5       63,95     448,69    28691 
   5. 6  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т          0,17      0,1071    7028,88      753 
   5. 7  36025 С  БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3         6,41        4,04     456,96     1845 
                  ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
   5. 8  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3         1,85        1,17     494,66      577 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
   5. 9  51619 С  ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2        114,3       72,01      15,91     1146 
   5.10   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       3222 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (41) 
   5.11      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (3509) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (495) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (3014) 
 
   6  Е6-10-1     -УКЛАДКА БЕТОНА ПО ПЕРЕКРЫТИЯМ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ       100М2          14,4                
 
   6. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      20,2      290,88     15,63     4545      1,05     4772,25 
   6. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      2,59        37,3      7,78    (290)      1,05      304,50 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      0,57        8,21      55,26     456 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   6. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч      0,72       10,37      43,58     452 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   6. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3         10,2      146,88     448,69   65904 
   6. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      1938 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (24) 
   6. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (6947) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (24) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (6922) 
 
   7  Е6-13-3     -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН     100М3         1,15               
                   ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ 
 
   7. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      899     1035,65     15,63    16182       1,05    16991,10 
   7. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     66,51      76,62      7,82    (599)       1,05      628,95 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     18,24      21,01      55,6     1168 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
   7. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     15,04      17,33      43,58     755 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   7. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3       101,5      116,93      448,69    52464 
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   7. 6  30322 С  БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ               Т         0,12      0,1382     23419,2     3237 
   7. 7  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т         0,1       0,1152     7028,88      810 
   7. 8  36025 С  БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6.5М,      М3        0,19      0,2189      456,96      100 
                  ШИРИНОЙ 75-150ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, III СОРТА 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         4                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   7. 9  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3        2,2        2,53       494,66    1254 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:III 
   7.10  51619 С  ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 25 ММ                         М2        103      118,66        15,91    1888 
   7.11   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      1512 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (19) 
   7.12      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (6296) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (785) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (5511) 
 
 
                          РАЗДЕЛ 3. СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИ 
                          ================================= 
 
   8  Е7-1-1      -УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ МАССОЙ  100ШТ          0,3              
                   ДО 0,5Т В КОТЛОВАН ГЛУБИНОЙ ДО 4М 
 
   8. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     65,2      19,56       15,64     306        1,32    403,92 
   8. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    24,99        7,5       15,07   (113)        1,32    149,16 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     18,6       5,58       43,58      243 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   8. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                        70 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   8. 5   9129 С  БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 ОБЬЕМОМ ОТ 0,5М3       100         30        444,6     13338 
                  М3 ДО 0,3 М3 
   8. 6      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (1401) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (1401) 
 
   9  Е7-3-1      -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МАССОЙ ДО 5 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ  100ШТ          0,1              
                   МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т 
   
   9. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     364        36,4       15,63      569      1,32      751,08 
   9. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч  127,67       12,77       14,57     (186)     1,32      245,52  
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    60,3        6,03       43,58      263 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
   9. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                       246 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
   9. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3       1,73       0,173      448,69       78 
   9. 6  35326 С  ЭЛЕКТРОДЫ Д 6 ММ: Э42                                Т        0,08       0,008     7028,88       56 
   9. 7  42342 С  РИГЕЛИ                                               ШТ       100          10      3392,93    33929 
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   9. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        19  
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                    (0,24) 
   9. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (3578) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (3570) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                       (8) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         5                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  10  Е7-21-3     -УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ    100ШТ          0,04              
                   МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5Т 
 
  10. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      292       11,68       15,67     183       1,32     241,56 
  10. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    79,07        3,16       12,96    (41)       1,32      54,12 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     60,5        2,42        55,6     135 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  10. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     5,04      0,2016       43,58       9 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  10. 5   6324 М  БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ М-200 ФРАКЦИИ 20-40ММ                  М3        0,52      0,0208      448,69       9 
  10. 6  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3         0,6       0,024      335,46       9 
  10. 7  42180 С  МАРШИ Ж/Б                                            ШТ         100           4     1059,28    4237 
  10. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                         2 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                     (0,03) 
  10. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                      (447) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (445) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                        (2) 
 
                           РАЗДЕЛ 4. КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА 
                           ================================ 
 
  11  Е8-4-1      -ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ФУНДАМЕНТОВ     100М2        14,4                
                  ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ 
 
  11. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    38,2      550,08       15,63     8595     1,12     9626,40 
  11. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    0,76       10,94         7,4     (81)     1,12       90,72 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  11. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    0,36        5,18       43,58      226 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   
  11. 4  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3        3,1       44,64      335,46    15868 
  11. 5  33138 С  СТЕКЛО ЖИДКОЕ КАЛИЙНОЕ                               Т        0,05        0,72     2494,89     1796 
  11. 6   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       121 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (1) 
  11. 7      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (1857) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (190) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (1667) 
 
  12  Е8-6-1      -КЛАДКА ПРОСТЫХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3           126                 
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  12. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    4,54      572,04      15,62     8938     1,12    10010,56 
  12. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    0,61       76,86       7,94    (610)     1,12      683,20 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         6                                                79510 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,17       21,42        55,6    1191 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  12. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,14       17,64       43,58     769 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  12. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ    0,38       47,88      971,04   46493 
  12. 6  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        0,24       30,24      484,38   14648 
  12. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       513 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (7) 
  12. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (6430) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                       (7) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                    (6422) 
 
  13  Е8-7-3      -КЛАДКА АРМИРОВАННЫХ ПЕРЕГОРОДОК ТОЛЩИНОЙ В 1:2      100М2          0,72                
                   КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 
 
  13. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      143      102,96       15,63    1609        1,12    1802,08 
  13. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     6,35        4,57        7,87    (36)        1,12      40,32 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  13. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     1,74        1,25       55,6       70 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  13. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     1,45        1,04       43,58      45 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -    
  13. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ     5           3,6      971,04    3496 
  13. 6  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        2,3         1,66      484,38     802 
  13. 7  33641 С  ПРОКАТ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ КРУГЛОГО И    Т        0,09       0,0648     5778,94     374 
                  ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ, КЛАСС А-1 Д 10 ММ 
  13. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        98 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (1) 
  13. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (492) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (41) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (451) 
 
  14  Е8-15-3     -КЛАДКА НАРУЖНЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 4М И ТОЛЩИНОЙ 510 МММ3           126                 
                   ИЗ  КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КИРПИЧОМ 
 
  14. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     5,53      696,78      15,62   10887        1,12   12193,44 
  14. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     0,52       65,52       7,81   (512)        1,12     573,44 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  14. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,14       17,64       55,6     981 
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                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  14. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,12       15,12        6,41    659 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         7                                                79510 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  14. 5  10411 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ,СИЛИКАТНЫЙ ИЛИ ПУСТОТЕЛЫЙ        1000ШТ    0,25        31,5      971,04    30588 
  14. 6  10413 М  КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ИЛИ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ           1000ШТ    0,13       16,38      846,52    13866 
  14. 7  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3        0,23       28,98      484,38    14037 
  14. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        427 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                        (6) 
  14. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (6150) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                        (6) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (6144) 
 
                          РАЗДЕЛ 5. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
                          ================================ 
 
  15  Е10-16-1    -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ В100М2        0,504               
                  ПРОЕМЫ КАМЕННЫХ СТЕН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
                  ПРОЩАДЬЮ ДО 2М2 
  15. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     164       82,66     15,62      1291        1,12    1445,92 
  15. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    10,42       5,25     10,66      (56)        1,12      62,72 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     7,15        3,6      43,58      157 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  15. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2         118      59,47       10,45      621 
  15. 5  35104 С  ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 8Х100 ММ               Т        0,0114    0,0057    20837,11      120 
  15. 6  38617 С  ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ         173      87,19         4,8      419 
  15. 7  44038 С  БЛОКИ ОКОННЫЕ                                        М2         100       50,4       180,4     9092 
  15. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       216 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                       (3) 
  15. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (1079) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (1079) 
 
  16  Е10-23-1    -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПРОЕМЫ НАРУЖНЫХ И        100М2        0,64               
                   ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  16. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     89,9     57,54      15,63        899        1,12   1006,88 
  16. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    13,93      8,92       (12)      (107)        1,12    119,84 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  16. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    10,74      6,87      43,58        300 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  16. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2        89       56,96      10,45        595 
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  16. 5  36061 С  ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,      М3        0,08    0,0512     494,66         25 
                  ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, СОРТА:  III 
  16. 6  44032 С  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ                                        М2         100        64     162,22      10382 
  16. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       416 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         8                                                79510 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                        (5) 
  16. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (1161) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (1161) 
 
  17  Е10-25-1    -ЗАПОЛНЕНИЕ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ СО СПАРЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ 100М2          0,128               
                   БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И 
                   ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 
 
  17. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч      138       17,66       15,63     276       1,12     309,12 
  17. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    14,54        1,86       12,36    (23)       1,12      25,76 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 3    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч    11,28        1,44       43,58      63 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  17. 4  31929 С  ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350                        М2         114       14,59       10,45     152 
  17. 5  38617 С  ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ                                    КГ         167       21,38         4,8     103 
  17. 6  44035 С  БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ                              М2         100        12,8      211,34    2705 
  17. 7   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        72 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                    (0,91) 
  17. 8      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (312) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                     (312) 
 
                           РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ 
                           ============== 
 
  18  Е11-15-3    -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ        100М2        14,4                
 
  18. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     26,9      387,36      15,62    6052        1,2    7262,40 
  18. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     1,82       26,21       8,43   (221)        1,2     265,20 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч     0,13        1,87       59,22    111  
  18. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч      0,2        2,88        55,6    160 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  18. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,38        5,47        43,58   238 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  18. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,27        3,89        49,25   191 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  18. 7  11000 М  ПЕСОК                                                М3        3,06       44,06        26,28  1158 
  18. 8  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3        2,04       29,38       355,46 10442 
  18. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      158 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (2) 
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  18.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                   (1220) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                      (2) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                   (1219) 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                         9                                                79510 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  19  Е11-34-1    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПАРКЕТНЫХ ДОСОК              100М2           1,6               
 
  19. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     31,7       50,72      15,62     792        1,2      950,40 
 
  19. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     1,41        2,26       8,42    (19)        1,2       22,80 
 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч      0,1        0,16      59,22      9 
  19. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,15        0,24       55,6     13 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  19. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,29       0,464       43,58    20 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  19. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,21       0,336       49,25    17 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  19. 7  30390 С  ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1.8Х50 ММ     Т       0,0138      0,0221     5255,04    116 
  19. 8  36290 С  ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ                                      М2         104       166,4       97,33  16196 
  19. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                      320 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                      (4) 
  19.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                   (1717) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                   (1717) 
 
  20  Е11-36-2    -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ КН-2 ИЗ ЛИНОЛЕУМА       100М2          2,4                
 
  20. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     38,2       91,68      15,63    1433        1,2      1719,60 
  20. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч      0,9        2,16       8,33    (18)        1,2        21,60 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 3    112 С  АВТОПОГРУЗЧИКИ: 5Т                                   МАШ-Ч     0,07       0,168       59,22     10 
  20. 4    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,1        0,24         55,6     13 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  20. 5    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,19       0,456       43,58     20 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  20. 6   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,13       0,312       49,25     15 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  20. 7  32036 С  ЛИНОЛЕУМ БЕЗ ПОДОСНОВЫ                               М2         102       244,8       34,27   8389 
  20. 8  32121 С  МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2                      КГ          50         120       17,14   2057 
  20. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        5  
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,05) 
  20.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                   (1097) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                   (1097) 
 
                           РАЗДЕЛ 7. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 
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                           ============================ 
 
  21  Е15-14-1    -НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И      100М2        5,04               
                   КОЛОНН НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ 
 
  21. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     104      524,16       15,63    8190        0,9    7371,0 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        10                                                79510 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  21. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч     0,35        1,76       8,5      (15)        0,9      13,50 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч     0,08      0,4032      55,6        22 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  21. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,05       0,252     43,58        11 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  21. 5   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС     0,06      0,3024     49,25        15 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  21. 6  12106 М  РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-200   М3         1        5,04       355,46     1792 
  21. 7  44099 С  ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ         Т         0,04      0,2016   50996,74    10281 
                  ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ /ЭМУЛЬСИЯ 
                  ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ/ 
  21. 8  44353 С  ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ         М2        100         504       36,56    18426 
  21. 9   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                        51 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                    (0,63) 
  21.10      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                    (3204) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (3016) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (188) 
 
  22  Е15-60-6    -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ    100М2          14,4              
                   ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ 
 
  22. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч    67,2      967,68       15,63   15120        0,9     13608,0 
  22. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч    4,25        61,2      0,4739    (29)        0,9       26,10 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 3   1609 С  РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС     4,1       59,04        3,62     214 
  22. 4    712    ПРОЧИЕ МАШИНЫ                                        Руб.                                       78 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  22. 5  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3       0,11        1,58      484,38     767 
  22. 6  12147 М  РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3       1,71       24,62      716,35   17639 
  22. 7  33205 С  СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ      М2       5,28       76,03       59,46    4521 
                  ГРУППЫ 2 БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ПРОВОЛОКИ 
  22. 8   6237    ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ                                     Руб.                                       49 
                  (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ)                        Руб.                                   (0,66) 
  22. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                   (2409) 
            18    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРИВОЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) Руб.                                    (476) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                   (1934) 
 
  23  Е15-68-1    -УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК  100М2         0,324                
                  БЕЗ ОТДЕЛКИ КОСОУРОВ И БАЛОК 



 184

  23. 1      1    ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ                     ЧЕЛ-Ч     82       26,57      15,62      415        0,9      373,50 
  23. 2      3    ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ                             ЧЕЛ-Ч   5,79        1,88       1,07      (2)        0,9        1,80 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
 23. 3    697 С  КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ            МАШ-Ч   0,12      0,0389        55,6        2 
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Программный комплекс ABC-4PC (редакция 3.0)                        11                                                79510 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1  :     2     :                          3                         :   4   :   5     :     6     :     7   :   8   :      9      : 10 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                  СТРОИТЕЛЬСТВА: 5 Т 
  23. 4    761 С  КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ     МАШ-Ч     0,08      0,0259       43,58      1 
                  ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 6,3Т 
  23. 5   1521 С  ПОДЬЕМНИКИ ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ 0,8Т                    М-ЧАС      0,1      0,0324       49,25      2 
  23. 6   1609 С  РАСТВОРОНАСОС, 1 М3/Ч                                М-ЧАС     5,23        1,69        3,62      6 
                   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 
  23. 7  12121 М  РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50                    М3         0,5       0,162      484,38     78 
  23. 8  12147 М  РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5         М3           3       0,972      716,35    696 
  23. 9      6    ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ         Руб.                                     (81) 
            19    (В Т.Ч. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)   Руб.                                     (81) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ИТОГО                                                                  Руб.                                    677625                111502 
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ                                                   Руб.                                    677625 
МОДЕЛЬ 3 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ                                                   Руб.                                    111502 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИХ                Руб.                                             
(106408)х0,5                                                                                                    53204 
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                         Руб.                                    842331 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
МОДЕЛЬ 4 
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ – ПО ВИДУ СМР, В % ОТ СУММЫ СМЕТНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ                                                   Руб.                                    111502 
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - В % ОТ ИНВЕСТОРСКОЙ СМЕТНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ            Руб.                    
(677625+111502)х0,12                                                                                            94695 
ВСЕГО ИСС СМР В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ                                         Руб.                                    883822 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 СОСТАВИЛ____________________________________                        
 ПРОВЕРИЛ____________________________________       
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4. Оценка результатов счета в составе методов и системе методов 
 

Оценка результатов счета в составе методов и системе методов выполнена сопоставительным 
методом и выражена в процентах. 

Для оценки результатов счета в составе методов, результаты формирования ИСС СМР по 
модели 1 приняты за базу сопоставления. 

Данные таблицы 4.1 свидетельствуют о том, что суммы ИСС СМР сформированные по моде-
лям 1, 3 и 2,4 в составе методов практически одинаковы, а разница результатов в индексно-
компенсационных методах (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К) по группам моделей, 1, 3 и 2,4 составляет от -7,9 
до -8,6 процентов, а в ресурсном методе - -4,68 процента. 

Для оценки результатов счета, в составе системы методов, рекомендуемых Госстроем РФ, ре-
зультат, сформированный ресурсным методом по модели 4 принят за базу сопоставления. 

Данные таблицы 4.2 свидетельствуют о том, рекомендованные методы обеспечивают раз-
личные результаты, причем, если Б-К и Р-К методы обеспечивают одинаковые результаты, то в 
целом индексно-компенсационные методы (Б-И, Б-К, Р-И, Р-К), в силу их специфики, обеспечи-
вают результаты счета значительно ниже результата, сформированного ресурсным методом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ИСС СМР сформированная только ресурсным ме-
тодом по сумме обеспечивает подрядчику возврат фактических затрат и прибыль в объеме смет-
ной нормы в процессе строительного производства. 
 

Таблица 4.1 
Оценка моделей формирования инвесторской сметной  

стоимости СМР в составе методов, рекомендованных Госстроем РФ. 
 

Разница Вариант со-
четания 

ИСС СМР, 
 р. в р. в % 

1 2 3 4 
Базисно-индексный метод (Б-И) 

          1 (база) 800196 0 0 
2 739874 -60322 -7,54 
3 796985 -3211 -0,4 
4 737007 -63189 -7,9 

Базисно-компенсационный метод (Б-К) 
          1 (база) 628040 0 0 

2 573931 -54109 -8,62 
3 629376 +1336 0,21 
4 575124 -52916 -8,43 

Ресурсно-индексный метод (Р-И) 
          1 (база) 708956 0 0 

2 655545 -53411 -7,53 
3 707851 -1105 -0,16 
4 654558 -54398 -7,67 

Ресурсно-компенсационный метод (Р-К) 
          1 (база) 627904 0 0 

2 573860 -54044 -8,61 
3 630401 +2497 0,4 
4 576039 -51865 -8,26 

Ресурсный метод (Р) 
          1 (база) 882560 0 0 

2 841218 -41342 -4,68 
3 842331 -40229 -4,56 
4 883822 +1262 0,14 
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Таблица 4.2 
Оценка моделей формирования инвесторской сметной  

стоимости СМР в системе методов, рекомендованных Госстроем РФ. 
 

Разница Вариант со-
четания 

ИСС СМР, 
 р. в р. в % 

1 2 3 4 
Базисно-индексный метод (Б-И) 

1 800196 -83626 -9,46 
2 739874 -143948 -16,29 
3 796985 -86837 -9,82 
4 737007 -146815 -16,61 

Базисно-компенсационный метод (Б-К) 
1 628040 -255732 -28,93 
2 573931 -309891 -35,06 
3 629376 -254446 -28,79 
4 575124 -308698 -34,93 

Ресурсно-индексный метод (Р-И) 
1 708956 -174866 -19,78 
2 655545 -228277 -25,83 
3 707851 -175971 -19,91 
4 654558 -229264 -25,94 

Ресурсно-компенсационный метод (Р-К) 
1 627904 -225918 -28,95 
2 573860 -309962 -35,07 
3 630401 -253421 -28,67 
4 576039 307783 -34,82 

Ресурсный метод (Р) 
           1  882560 -1262 -0,14 

2 841218 -42604 -4,32 
3 842331 -41491 -4,69 

         4 (база) 883822  0 0 
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